

# ANEXO VI-C

## MODELO DE RELATÓRIO DE ANDAMENTO DE OBRA

OBRA:						
MÊS:		TOTAL DE DIAS ÚTEIS NO MÊS:				ANO:
Nº	DESCRIÇÃO	DIAS		SALDO (d)	% SERVIÇO REALIZADO	MOTIVO (e)
ITEM	ITEM (a)	PREVISTOS (b)	TRABALHADOS (c)			

### OBSERVAÇÕES:

- (a) - Transcrever o item equivalente na planilha orçamentária.
  - (b) - Total de dias úteis previstos no cronograma físico-financeiro da empreiteira.
  - (c) - Total de dias úteis trabalhados efetivamente na execução do serviço descrito no item.
  - (d) - Diferença entre os dias trabalhados e previstos.
  - (e) - Citar os números que mais expressam o motivo do atraso de acordo com a tabela abaixo.
- Independente do presente relatório, cada motivo deverá ser justificado em folha a parte.

00	Serviço realizado a contento
01	Demora na mobilização de pessoal, material e equipamentos para início da obra
02	Temporais, inundações, ou decretação de estado de calamidade pública no município
03	Greve no serviço de transportes urbano municipal
04	Greve dos empregados da construção civil
05	Pouco efetivo de mão-de-obra durante a execução do serviço descrito no item
06	Pouco ferramental de mão-de-obra durante a execução do serviço descrito no item
07	Mão-de-obra inadequada para realização do serviço descrito no item
08	Ferramental inadequado para realização do serviço descrito no item
09	Atraso na aquisição de material para realização do serviço descrito no item
10	Atraso no recebimento de material para realização do serviço descrito no item
11	Incompatibilidade entre o previsto no projeto e a realidade no local da obra (no caso de reforma)
12	Atraso no esclarecimento de dúvidas por parte dos projetistas
13	Acréscimo na quantidade do serviço devido a erro no quantitativo da planilha
14	Acréscimo na quantidade do serviço devido à solicitação da entidade
15	Acréscimo na quantidade do serviço devido à solicitação da empreiteira
16	Mudança de especificação de material componente do serviço devido à solicitação da entidade
17	Mudança de especificação de material componente do serviço devido à solicitação da empreiteira
18	Incapacidade da empreiteira em realizar o serviço a contento
19	Refazimento de serviço devido a erro no desenho técnico que o detalha
20	Refazimento de serviço devido a erro de execução por parte da empreiteira
21	Refazimento de serviço devido a acabamento abaixo do padrão de qualidade solicitado pela fiscalização
22	Refazimento de serviço a pedido da entidade
23	Outros (descrever) :