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ANEXO VI

Critérios para Elaboraciao dos Or¢camentos das Obras Civis do SENAC e para
Realizacio das Medicoes dos Servigcos Executados

(devera ser feita a compatibilizagéo entre os itens destes Critérios com a da Planilha Orcamentaria)
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OBJETIVO

Este texto tem como objetivo principal esclarecer ao licitante durante a fase de elaboracdo da sua proposta, e a empreiteira
durante a fase de execucdo da obra, como foram calculadas nossas planilhas orgamentérias apresentadas no Edital, no tocante aos
guantitativos.

Ao explicitar nossos procedimentos de calculo, é recomendado que o licitante os utilize também, de modo que as suas
planilhas estejam equalizadas com as nossas, evitando-se assim futuras alegagdes de incorrecdes das quantidades divulgadas durante
0 periodo da obra.

Da mesma forma, iremos expor como serdo medidos os servicos realizados, adotando-se para tanto 0s mesmos critérios de
quantificacdo descritos a seguir.

Aproveitamos para enfatizar que 0 SENAC, através do seu pessoal de supervisdo e fiscalizagdo, utiliza o principio do

pagamento somente apos o servico realizado, ndo sendo considerado para medi¢do material apenas posto em obra, ou material
faturado, mas néo entregue.

63



CRITERIOS DE ELABORACAO DO ORCAMENTO DE OBRAS CIVIS DO SENAC

1. - PRELIMINARES

O orgamento de cada obra é o resultado obtido pela relagdo das quantidades de obras e servicos a serem executados, utilizando
para cada item em particular os pregos unitarios obtidos junto ao mercado.

A planilha de servicos e quantidades do licitante devera seguir obrigatoriamente aquela veiculada pelo SENAC no Edital,
juntamente com as informagdes dos projetos e do Caderno de Encargos e Especificagdes.

Nesta planilha orcamentaria — doravante denominada PO — cada servico itemizado foi descrito de forma clara e objetiva,
contemplando suas caracteristicas executivas usuais, e a expectativa de que o mesmo seja realizado de forma plena e funcional.

O célculo do preco unitario, de responsabilidade do licitante, devera conter todos os insumos necessarios para a conclusdo
do servico, inclusive o cOmputo da mao-de-obra. Mesmo aqueles materiais ndo citados expressamente, mas que Sa0 necessarios na
execucdo, fabricagdo ou montagem do servico devera ser considerado na composicao de custo do servigo.

A formulacdo da planilha orgamentéria apresentada pelo SENAC no Edital seguiu a ordenagdo do Decreto 92.100/86 que
disp8e sobre orcamentacgdo de obras.

O objetivo aqui € procurar auxiliar o licitante, de tal modo que a futura contratada possa orcar adequadamente 0s servicos
que devera executar, e, a0 mesmo tempo, dar meios efetivos a Fiscalizacdo do SENAC para exigir o cumprimento do que esteja
especificado, e de como esse servico serd medido.

Os subsidios aqui apresentados nao pretendem esgotar a questao, podendo ser ampliados em escopo e profundidade conforme
se faca vidvel. Destacamos também que os textos referentes as “Descri¢cGes dos Servigos a ser Levantados” de forma alguma
substituem as especificacfes técnicas, e as informacdes contidas nos projetos executivos, as quais deverdo ser seguidas na integra.

2 - RELACAO DOS GRUPOS CONSTRUTIVOS

Para uma melhor compreensédo, passamos a elencar os Grupos Construtivos representando cada etapa da obra, como se segue:

010 —- PROJETOS
011 — SERVICOS GERAIS
012 — INSTALACOES PROVISORIAS
013 - FERRAMENTAL DE OBRA
014 — CONSUMOS GERAIS
015 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI)
016 — DESPESAS LEGAIS
017 - TRANSPORTES E CARRETOS
018 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
020 - PREPARACAO DO TERRENO
021 - CONTENCOES
022 - DEMOLICOES
023 - REBAIXAMENTOS DE LENCOL FREATICO
024 — SERVICOS DE MANUTENCAO
040 — SUPERESTRUTURA
050 — INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA
051 — INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO
052 — INTALACOES HIDRAULICAS - AGUAS PLUVIAIS
053 — INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO
055 — INSTALACOES - TELEFONIA
056 — INSTALACOES - REDE LOGICA
057 — INSTALACOES - CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO (CFTV)
058 — INSTALACOES - CIRCUITO ABERTO DE TELEVISAO (CATV)
060 — INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS / LAMPADAS
061 — INSTALACOES ELETRICAS — ELETRODUTOS / ELETROCALHAS / CANALETAS
062 — INSTALACOES ELETRICAS —- TOMADAS / INTERRUPTORES / CAIXAS DE PASSAGEM
063 — INSTALACOES ELETRICAS — CABOS / FIOS
064 — INSTALACOES ELETRICAS — QUADROS
065 — INSTALACOES ELETRICAS — SUBESTACOES E GERADORES
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066 — INSTALACOES ELETRICAS - ATERRAMENTO / SPDA
070 — INSTALACOES MECANICAS — AR CONDICIONADO
075 — INSTALACOES MECANICAS — EXAUSTAO / VENTILACAO
080 — INSTALACOES - GAS

085 — INSTALACOES - SONORIZACAO

090 - PAREDES E PAINEIS

100 - COBERTURAS

110 - ESQUADRIAS DE MADEIRA

111 - ESQUADRIAS DE FERRO

112 - ESQUADRIAS DE ALUMINIO

113 - ESQUADRIAS ESPECIAIS

114 - FORROS

120 - REVESTIMENTOS INTERNOS

121 - REVESTIMENTOS EXTERNOS

130 - RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

140 - FERRAGENS

150 — VIDROS

160 - TRATAMENTOS / IMPERMEABILIZACOES

170 - PAVIMENTACOES INTERNAS

171 - PAVIMENTAGOES EXTERNAS

172 - URBANIZACAO

180 - PINTURAS

190 - BANCADAS / APARELHOS SANITARIOS

200 — ELEVADORES / MONTA-CARGAS

300 - AJARDINAMENTOS

400 - MOBILIARIO

500 — LIMPEZA DA OBRA

3 - FLUXOGRAMA DE ELABORACAO DO ORCAMENTO

Edital de Licitacao Plantas e Especificagdes

Estudos dos dados fornecidos
pelo cliente

Visita ao canteiro de obrae
consultas técnicas ao Cliente

Concepcao da metodologia

~ — Consultas internas
global da execucao

Pesquisa de precos e
condi¢cdes de fornecimento




LEGENDA

Andlise de Condicionantes

Planejamento da Proposta

Levantamento de quantidades e precos

Célculo do Orgcamento
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4 —- DESCRICAQ DOS SERVICOS A SER LEVANTADOS

OBS: A numeragdo dos itens dos titulos abaixo corresponde a da Planilha Orcamentaria (PO) do Edital, quando o mesmo existir.
4.1. - PROJETOS (item 10)
4.1.1 — Projetos Executivos (item 10.01)
4.1.1.1 — Descricio do Item
Unidades de custos elaboradas para a identificacdo e quantificacdo de servicos de projetos em suas varias categorias e
aplicacGes, que se fazem necessarios para a execugdo da obra, e que por decisdo técnica do SENAC podera ficar a cargo da
Construtora, caso esteja indicado na PO.
Alguns exemplos usuais:
1) Projetos de Fundacoes;
2) Projetos de Terraplenagem;
3) Projetos de Contencdo / Muros de Arrimo;
4) Cravacao de Pogo Artesiano;
5) Projeto de Paisagismo
6) Topografia e Greide de arruamento.
4.1.1.2 — Realizacdo da Medic¢ao
Devera ser medido somente apo6s a entrega a Fiscalizacdo do projeto em questdo, em papel ou meio digital,
acompanhado de copia do recolhimento da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) correspondente, bem como de documento
gue comprove a sua aprovacao junto aos 6rgdos competentes, caso seja obrigatdrio.
4.1.2 — Projetos As Built (item 10.02)
4.1.2.1 — Descric¢ao do Item

Conforme se encontra expresso no Edital, a Construtora devera fornecer uma versdo as built dos projetos executivos em meio
digital, portanto, devera orgar seu custo neste item.

4.1.2.2 — Realizacdo da Medic¢ao

Devera ser medido somente apds a entrega a Fiscalizacdo dos projetos em questdo, em papel ou meio digital, a qual
por sua vez devera conferir a veracidade e a correcdo técnica das informagdes nos desenhos.

4.2 — CUSTOS INDIRETOS DE OBRA
4.2.1 — Consideracdes

Referem-se a todos os custos provenientes dos servicos de apoio, assim como servicos complementares necessarios ao
desenvolvimento em todos os estagios das obras.

Para fins deste documento sdo eles: Servigos Gerais, Instalagfes Provisorias, Ferramental de Obra, Equipamentos de Protecdo
Individual (EPI), Consumos Gerais, Despesas Legais, Transportes e Carretos, Maquinas e Equipamentos.

Somente serd possivel determinar a drea de armazenamento de agregados e agregantes, quando os volumes de infra e
superestrutura estiverem sido perfeitamente reconhecidos e identificados, assim como as &reas de alvenaria, fechamentos,
revestimentos internos e externos, bem como as de pavimentacfes em geral, através dos dados expressos nos desenhos executivos e
especificacles.

Somente apds o conhecimento dos volumes e areas das varias unidades de acabamento, sera possivel dimensionar e apropriar
o canteiro de obras necessario e adequado as especificagdes requeridas para a obra.

Com a identificacdo de todos os trabalhos que figuram na planilha, através das Composi¢des Analiticas de Custos, sera

possivel determinar o contingente da méao-de-obra necessaria, e, conseqlientemente, o custo dos itens a ela relacionados, tais como
equipamentos de protec¢do individual (EPI), café matinal, refeicdes, alojamentos e vale transporte.
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Da mesma forma, o perfeito conhecimento dos servicos de obras pode determinar 0s varios tipos de maquinas e equipamentos
necessarios aos servicos de apoio. Um bom exemplo é o concreto, uma vez que somente apds conhecido seu volume é que poderao
ser avaliadas as horas necessarias com betoneiras, sua inscri¢do e o seu custeio.

4.3 — SERVICOS GERAIS (item 11)

4.3.1 — Descriciao do Item

Unidades de custos que abordam os servicos técnicos distribuidos entre as diversas categorias profissionais que fazem parte
de obras, inclusive com as anotacBes sobre varios servicos empreitados comumente empregados em qualquer obra, com a
discriminacdo de seus coeficientes de aproveitamento expressos em homens/hora, nas vérias atividades da obra.

4.3.2 — Consideracoes

Deverdo ser considerados no orcamento 0s seguintes servicos:

4.3.2.1 — Equipe de Obra (item 11.01)

A descrigdo deste item na PO é meramente referencial, de acordo com o volume da obra.

4.3.2.2 — Vale Transporte (item 11.02)

Atendendo a legislacgdo trabalhista, o licitante devera orcar este custo, onde a quantidade de operarios expressa na PO
é meramente referencial, de acordo com o volume da obra. No caso de se considerar um custo zero, o licitante devera juntar a
documentacéo do edital, comprovacao inequivoca de que ira fornecer transporte gratuito aos seus operarios.

4.3.2.3 — Armario de Pronto-Socorro (item 11.03)

Atendendo as normas do PCMSO, o licitante devera orcar este custo, considerando que a Fiscalizagdo, tanto do
SENAC, quanto dos 6rgdos competentes deverdo aprova-lo.

4.3.3 — Realizacao da Medicao

Devera ser calculado o somatério dos custos listados acima e dividido por igual ao longo dos meses estipulados pelo
cronograma para a obra.

4.4 — INSTALACOES PROVISORIAS (item 12)
4.4.1 — Descricao do Item
Unidades de custos que abrangem todas as atividades destinadas a organizar um canteiro de obras, desde 0s servigos de
locacéo geral, cercadura com tapumes, alojamentos convencionais e contéineres, além de instalagbes provisorias de agua, energia e
esgotos, despesas com a manutencgdo das instalacBes provisorias.
4.4.2 — Consideracoes
Deverdo ser considerados no orcamento 0s seguintes servicos:
4.4.2.1 — Barracao de Obra (item 12.01)
4.4.2.1.1 — Descricao do Item
A descricdo deste item na PO é meramente referencial, de acordo com o volume da obra, incluindo-se ai a
estimativa de area necessaria. Outros tipos de barracdo (contéineres, ou iméveis alugados, por exemplo) poderdo ser considerados,
levando-se em conta que o calculo do valor limite para esta licitagdo efetuado pelo SENAC, orgou o tipo descrito na PO.
A composicao de custos para este item devera incluir também: equipamentos de informética (computadores
e impressoras); mobiliario para pessoal técnico e administrativo, inclusive para a Fiscalizagdo; mobiliario para sala de reunides;
bebedouro; estante; mapoteca; aparelho de telefone fixo e de fax; além de despesas com limpeza e manutencéo do barracao.

4.4.2.1.2 — Realizacao da Medicao

Devera ser medido de uma Unica vez no primeiro més da obra.
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A Fiscalizacdo ird cobrar a efetiva colocacdo deste mobiliario e equipamentos no barracdo da obra; caso
contrdrio ird descontar o valor correspondente aos recursos ausentes na medigéo do item.

4.4.2.2 — Tapume (item 12.09)

4.4.2.2.1 — Descricao do Item

A descrigdo deste item na PO é meramente referencial. Outros tipos de tapumes (chapa metélica trapezoidal,
ou tela aramada, por exemplo) poderdo ser considerados, levando-se em conta que o célculo do valor limite para esta licitagdo
efetuado pelo SENAC, orcou o tipo descrito na planilha.

4.4.2.2.2 — Realizacdo da Medic¢ao

Devera ser medido de uma Unica vez no primeiro més da obra.

4.4.2.3 — Instalacoes Provisorias Diversas

4.4.2.3.1 — Descricao do Item

Deverdo ser consideradas todas as instalagbes hidraulicas, elétricas, sanitérias, e de telefone necesséarias ao
funcionamento da obra, conforme a itemizacéo da PO.

Todas as ligacGes deverao ser efetuadas com a anuéncia das concessionarias locais. Caso contrario o0 item nao
sera medido pela Fiscalizacdo, até a sua efetiva regularizagdo.

4.4.2.3.2 — Realizacao da Medicao
Devera ser medido de uma Unica vez no primeiro més da obra.
4.5 - FERRAMENTAL DE OBRA (item 13)
4.5.1 — Descricio do Item

Unidades de custos organizadas para a apropriacdo dos valores com a aquisi¢do, ou aluguel, bem como depreciacdo de uso e
perda do ferramental destinado aos operarios e técnicos empregados nha obra.

4.5.2 — Realizacdo da Medicao
Devera ser medido de uma Unica vez no primeiro més da obra.
4.6 — CONSUMOS GERALIS (item 14)
4.6.1 — Descriciao do Item
Unidades de custos organizadas a apropriacdo dos consumos gerais da obras, tais como:
1) Alimentacdo;
2) Consumos mensais de agua, luz, forca, telefone;
3) Despesas com materiais de escritorio;
4) Limpeza diria da obra;
5) Medicamentos de pronto socorro de emergéncia;
6) Aluguel de relogio de ponto.
4.6.2 — Realizacao da Medicao

Devera ser calculado o somatério dos custos listados acima e dividido por igual ao longo dos meses estipulados pelo
cronograma para a obra.
4.7 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL — EPI (item 15)

4.7.1 — Descriciao do Item
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Unidades de custos organizadas a apropriacao dos custos com a aquisi¢ao dos equipamentos de protecao individual, de acordo
com a legislacdo do Ministério do Trabalho (NR 6) que considera um EPI: todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado
pelo trabalhador, destinado a protecgdo de riscos suscetiveis de ameacar a seguranca e a saide no trabalho.

A lista dos EPI’s que serdo cobrados pela Fiscalizacdo de forma a assegurar sua efetiva utilizagdo pelo pessoal da obra sdo:

1) Capacete de seguranca para protecdo contra impactos de objetos sobre o crénio;

2) Capacete de seguranca para prote¢do contra choques elétricos;

3) Oculos de seguranca para protecéo dos olhos contra impactos de particulas volantes;

4) Protetor facial de seguranca para prote¢do da face contra impactos de particulas volantes;

5) Mascara de solda de seguranca para protecdo dos olhos e face contra impactos de particulas volantes;

6) Protetor auditivo circumauricular para protecdo do sistema auditivo contra niveis de pressdo sonora superiores ao
estabelecido na NR 15;

7) Luva de seguranca a base de borracha natural,

8) Calcado de seguranca para protecdo contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos;

9) Calgado de seguranga para prote¢do dos pés contra choques elétricos;

10) Cinturdo de seguranga para prote¢do do usudrio contra riscos de queda em trabalhos em altura;

11) Dispositivo travaqueda de seguranca para prote¢do do usuario contra quedas em operagdes com movimentagao vertical
ou horizontal, quando utilizado com o cinturdo de seguranca para prote¢do contra quedas citado acima;

Somente serdo aceitos pela Fiscalizagdo, EPI’s adquiridos de firmas que possuem certificados de aprovacdo do Ministério do
Trabalho.

4.7.2 — Realizacdo da Medicao

Devera ser medido de uma Unica vez no primeiro més da obra.
4.8 - DESPESAS LEGALIS (item 16)

4.8.1 — Descricao do Item

Unidades de custos especificas para apropriar o custo com o recolhimento de diversas taxas, emolumentos, encargos, além
de despesas com seguros obrigatorios listados a seguir:

1) Taxas de ligacOes definitivas de agua, luz, forca, esgotos e telefone;

2) Encargos Municipais, Federais ou Estaduais que incidem sobre uma obra de construgéo;

3) Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) da empresa e/ou do seu responsavel técnico;
4) Emolumentos para instalacdo das placas de obra, conforme a legislacéo local;

5) Emolumentos relativos ao Habite-se, Alvara de Obra, CEI e INSS;

6) Aprovacao de projetos especificos junto as concessionarias locais;

7) Seguro Geral da Obra (Responsabilidade Civil);

8) Seguro Mensal contra Acidentes de Obra.

4.8.2 — Realizacao da Medicao

Devera ser calculado o somatério dos custos listados acima e dividido por igual ao longo dos meses estipulados pelo
cronograma para a obra.

4.9 - TRANSPORTES E CARRETOS (item 17)
4.9.1 — Descricao do Item

Unidades de custos especificas para transporte horizontal e vertical de materiais e pessoal de obra, indispensaveis a operacao
de todos os trabalhos e servicos que fazem parte do custo integrante de qualquer obra.

Deverdo ser considerados para composi¢do de custos deste item:
1) Aluguel mensal de andaime tubular, incluindo transporte, montagem e desmontagem;
2) Elevador de carga e pessoal de obra, caso esteja considerado na PO;

3) Grua, caso esteja considerado na PO;

4.9.2 — Realizacao da Medicao
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Devera ser calculado o somatério dos custos listados acima e dividido por igual ao longo dos meses estipulados pelo
cronograma para a obra.

4.10 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (item 18)
4.10.1 — Descricao do Item

Unidades de custos para apropriacdo dos custos com aquisicdo ou aluguel de maquinas e equipamentos indispensaveis a
realizacdo dos servigos necessarios a obra, tais como:

1) Betoneiras;

2) Vibradores;

3) Guinchos;

4) Serra circulares;
5) Cacambas;

6) Carrinhos de méo;
7) Bombas;

8) Geradores;

9) Compressores.

4.10.2 — Realizacao da Medicao

Devera ser medido de uma Gnica vez no primeiro més da obra.
4.11 - CUSTOS DIRETOS DE OBRAS

4.11.1 — Consideracoes

Os custos diretos de obras sdo formados pela ordenagédo descriminada de acordo com o Dec. Lei 92100/86 com a identificacdo
e apropriacdo de areas, volumes e quantidades que tem sua origem nos projetos executivos, nas especificacdes técnicas de
acabamentos, e na planilha orcamentaria (PO) que fazem parte deste Edital.

E conveniente lembrar que a simples substituicdo de um tipo de revestimento, sem a anuéncia da Fiscalizacdo e do autor do
projeto especifico, pode resultar em sensiveis modificacBes nos diversos itens considerados como Custos Indiretos; uma vez que,
além da Obvia diferenca de preco unitario, podem ocorrer modificacGes em relacdo a quantificacdo, peso unitario e volume,
implicando inclusive em modificacGes no canteiro de obras. Estas diferencas de custos ndo poderado ser repassadas ao SENAC, sem
justificativa aceitavel.

Para fins deste documento séo eles todos os itens enumerados de 20 a 240.
4.12 - PREPARACAO DO TERRENO (item 20)

4.12.1 — Descricao do Item

Para a planilha orcamentéria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram considerados, conforme
0s casos descritos nos itens, diversos tipos de trabalhos em terra, incluindo na composicao de custos tudo que for necessario a sua
realizagdo a contento:

1) Capina e limpeza;
2) Rocado;
3) Destocamento e queima de vegetacgéo rasteira;
4) Aterros, reaterros e desaterros;
5) Escavagdes diversas em varios tipos de solos, manuais ou com equipamentos;
6) Baldrames diversos, incluindo regulariza¢des e compactacdes;
7) Escavagdes de valas diversas, incluindo escoramentos e remogdes.
4.12.2 — Realizacio da Medicio
Sera medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.

4.13 - CONTENCOES (item 21)

4.13.1 — Descricao do Item
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Para a planilha orcamentéria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram considerados, conforme
0s casos descritos nos itens, diversos tipos de contencdo de terreno/encosta, incluindo na composicdo de custos tudo que for
necessario a sua realizagdo a contento:

1) Muros de peso em bloco de pedra;

2) Concretos especiais para reforcos de solo, tanto horizontal quanto vertical;
3) Enrocamentos, ensecadeiras, e gabides para conten¢do em geral;

4) Muros de arrimo em estrutura de concreto, conforme projeto especifico.

4.13.2 — Realizacao da Medicao

Ser& medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.
4.14 - DEMOLICOES (item 22)

4.14.1 — Descri¢ao do Item

Para a planilha orcamentéaria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram considerados, conforme
0s casos descritos nos itens, diversos tipos de sistemas de demolic¢@es, incluindo na composicéo de custos tudo que for necesséario a
sua realizagdo a contento:

1) Demolicdo parcial ou total de pilares, vigas e lajes, incluindo escoramento quando se fizer necessario;

2) Demolicdo de alvenarias, divisorias, painéis e forros;

3) Retirada de revestimentos em pisos e paredes;

4) Retirada de caixilharia, com ou sem aproveitamento para reutilizacdo;

5) Retirada de aparelhos de iluminacao, quadros de luz e forga, fiacOes elétricas e tubulacdes em geral;

6) Retirada de instalagdes hidrossanitarias, inclusive caixas de inspeg¢do, gordura e areia;

7) Retirada de outros tipos de instalagdes: telefonia, rede logica, gas, antena coletiva, rede de incéndio e circuito de
vigilancia;

8) Retirada de equipamentos de ar condicionado, inclusive dutos e rede frigorigena;

9) Desativagdo de cisternas;

10) Desmontagem e remocdes de diversos equipamentos listados no Edital;

11) Trabalhos de imploséo.

4.14.2 — Realizagdo da Medi¢ao

Sera medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.
4.15 - REBAIXAMENTO DO LENCOL FREATICO (item 23)

4.15.1 — Descricao do Item

Para a planilha orcamentéria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram considerados, conforme
0s casos descritos nos itens, diversos tipos de sistemas de rebaixamento de lengol fredtico, incluindo na composicgéo de custos tudo
que for necessario a sua realizacdo a contento:

1) Bombeamento a vacuo com ponteiras filtrantes;
2) Bombeamento circulante por meio de pocos profundos com bicos ejetores;
3) Bombeamento submerso.

Na maioria dos casos, esse rebaixamento é temporario durante a execucdo de fundagBes, ou pavimentos enterrados /
semienterrados. Sera o relatdrio de sondagens anexo ao Edital, bem como a inclusdo do item na PO, que ira determinar a cotacao
deste custo no or¢amento da licitag&o.

Outros servigos que poderdo ser enquadrados neste item sdo:

1) Dragagem de cursos dagua;
2) Prospeccdo e construcdo de poco artesiano;
3) Canalizagdo de minas e nascentes dagua.

4.15.2 — Realizacido da Medicao

Serd medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.
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4.16 — SERVICOS DE MANUTENCAO (item 24)

4.16.1 — Descricio do Item

Para a planilha orcamentéaria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram considerados, conforme
0s casos descritos nos itens, diversos servi¢os de manutencéo em geral para edificagdes, tais como: eletricidade, hidraulica, esgoto,
telefonia, rede légica, antena coletiva, gas, rede de incéndio, vigilancia, caixilharia em geral e revestimentos diversos, incluindo na
composic¢do de custos tudo que for necessario a sua realiza¢do a contento.

4.16.2 — Realizacao da Medicao

Ser& medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.
4.17 - TERRAPLENAGEM (item 25)

4.17.1 — Descricao do Item

Este grupo deve determinar, com aplicacéo de coeficientes de utilizagdo diversa, o custo/hora de varios tipos de maquinas e
equipamentos, usualmente empregados em qualquer tipo de servico de movimentacéo de terreno.

Cada unidade de referéncia é determinada pelo seu coeficiente em relacdo ao custo de aquisicdo de cada equipamento,
considerados os valores de reposicdo de capital, conservacdo, lubrificacdo, reposicao de pecas, desgaste de pneus e esteiras, além de
contemplar os encargos de despesas financeiras em relacdo aos valores de aquisi¢do dos varios equipamentos.

A utilizagdo deste tipo de composicdo analitica de custos pode visualizar com absoluta seguranca os valores de custos
produtivos de cada equipamento abordado, bastando tdo somente acrescentar a cada composi¢éo, o custo/hora do operador de cada
equipamento.

J& os custos improdutivos, ao exame de qualquer das composicOes custos, serdo de facil solucdo, quando, em qualquer
unidade, forem considerados unicamente os valores que somam os coeficientes de depreciacdo (de acordo com o tipo do
equipamento) e de juros do investimento.

4.17.2 — Célculo do Consumo

Para cada tipo de maquina ou equipamento, foi considerado seu consumo de 6leo diesel e de energia especifico.

Adiante segue as Tabelas de Referéncia adotada pelo SENAC em relagéo aos referidos consumos:

Consumo de éleo diesel por Cavalo Vapor (CV)

servico leve  servico médio servico pesado
Magquinas Pesadas 0,130 0,160 0,180
Caminhoes Pesados 0,060 0,080 0,100
Qaminhﬁes Leves
Oleo Diesel 0,031 0,045 *
Gasolina 0,027 0,032 *
\/eiculos Leves
Oleo Diesel 0,012 0,016 *
(}asolina 0,010 0,014 *
Alcool 0,0115 0,0156 *

Consumo de Oleo Combustivel
(Mesma tabela acima)
Consumo de Energia Elétrica

O consumo em quilowatt (kW) é medido, multiplicando-se o fator 0,450 kW pela poténcia em CV de cada equipamento, em
condicBes normais de servico.
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4.17.3 — Realizacido da Medicio

Serd medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.
4.18 - FUNDACOES DIRETAS (item 30)

4.18.1 — Escoramento

Deverd ser previsto na composi¢do desta unidade de custo que as paredes das cavas de fundagdo serdo escoradas quando a
coesdo do terreno for insuficiente para manter os cortes aprumados ou quando aquelas foram muito profundas.

Devera ser previsto ha composicéo desta unidade de custo que nos terrenos de pouca coesdo (areias, argilas moles ou aterros
recentes) sera efetuada uma protecdo resistente as pressdes laterais do solo, fundac6es vizinhas e pressdo d’agua e impermeavel a
sua passagem.

Devera ser previsto na composicdo desta unidade de custo as variagBes de altura com escoramentos que poderdo ser
executados com pranchas de madeira, pranchas de ago, ou com estacas de concreto, a critério do licitante.

4.18.2 — Critérios para:
4.18.2.1 — Escavacdo Manual — Blocos e Baldrames
Para altura de escavacdo até 80cm, acrescentar 30cm de cada lado as dimens@es da peca.

Para altura de escavacao acima de 80cm, considerar como se fosse escavacdo do talude com inclinagdo 1:2 acrescida
de 30cm de cada lado as suas dimensoes.

No caso de terreno muito duro, ou com alta taxa de compactacdo, constatado pelo relatério de sondagens anexo no
Edital, deve-se reavaliar estes pardmetros, conforme o caso. O mesmo vale para terrenos muito moles.

4.18.2.2 — Escavacao de Vala

Medicdo feita pelo volume medido (“cubicado™) no corte. Para o transporte do material é preciso considerar o
empolamento (aumento de volume), que depende do tipo de terreno (consultar o relatério de sondagens). Em condi¢Ges normais,
deve-se considerar em torno de 25%.

4.18.2.3 — Reaterro

O volume do reaterro serd a diferenca entre o volume escavado e o volume do concreto langado na vala, considerando-
se 0 concreto de lastro e também o concreto estrutural.

4.18.3 — Realizacao da Medicao

Serd medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.
4.19 - FUNDACOES INDIRETAS (item 31)

4.19.1 — Descricio do Item

Em relacéo tipo de solo, para os diversos tipos de estacas, considerarem o relatdrio de sondagens e o calculo de carga dos
pilares. A aplicacdo em metros lineares cravados de estaca devera ser efetuada com um diferencial favoravel as cargas na ordem de
30%.

Quanto aos tubuldes, de acordo com a alternativa do projetista estrutural, poderdo ser a céu aberto ou a ar comprimido, ndo
cabendo acréscimos em relaco a alteracéo do processo construtivo por opgdo da empreiteira.

4.19.2 — Consideracoes

A execucdo de estruturas em concreto exige um alto nimero de calculo de composicGes de custos, envolvendo muito além
das estimativas baseadas somente nos tragos empiricos e nas indicagdes de fck = MPa.

Em todos estes trabalhos é imprescindivel ao técnico que se encarrega do levantamento de areas, volumes e quantidades, ter

conhecimento das sensiveis variagdes nestas unidades, causadas principalmente pelas diferencas existentes pela granulometria da
areia existente no local da obra que — neste caso — € de extrema importancia, tratando-se das enormes diferencas regionais do Brasil.
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O emprego de dosagens empiricas na obras de concreto estrutural e as medi¢des do trago em volume, sem o devido controle
da unidade dos agregados, pode facilmente conduzir a erros técnicos que fatalmente se transformardo em erros de natureza
econdmica.

A medigdo dos agregados por volume realizada nas obras é comumente feita por padiolas. Chamamos a atengdo do licitante
para as varia¢fes que possam ocorrer, a fim de que cada uma delas possa ser levada em consideragdo na composi¢do de custos.

Quando em uma obra que esteja sendo usado o trago empirico de 1:2:4 (em volume) de acordo com a mistura abaixo:

1 saco de cimento de 50kgf

2 padiolas de 45x35x22cm com areia seca
2 padiolas de 45x35x22cm de brita n°1

2 padiolas de 45x35x22cm de brita n°2

34 litros de agua limpa (no méaximo)

Este tragco conduz a um concreto plastico proprio para ser aplicado sem o uso de vibradores cujo fator dgua/cimento é de 0,8
litros/kg, com uma resisténcia média a compressdo provavel de 210 kg/cm?2 aos 28 dias de idade. Assim obtemos um volume de 168,3
litros; o que equivale dizer que o consumo do cimento por metro cibico de concreto é de 279 quilos, ou seja, 6 sacos de cimento de
50 quilos, aproximadamente.

Um saco de cimento corresponde com bastante aproximacéo a 35,30 litros, de forma que para o traco empirico de 1:2:4
devemos juntar 2 padiolas de 34,65 litros de areia seca. Porém nas obras, a areia comumente esta sempre imida, sofrendo assim o
fendmeno de inchamento, e fazendo com que a massa especifica aparente venha a variar com o aumento de umidade. Portanto, é
preciso levar esse fato em consideracéo.

Baseando-se na tabela da curva de inchamento da areia Maud, considerando a umidade média em que ela se encontra,
podemos calcular o volume da padiola de areia com mais 28%, que é precisamente o valor do inchamento daquela umidade (3%).

Neste item, devem ser levado em conta dois fatores:

1) Todas as areias ndo tém a mesma curva de inchamento, numa mesma umidade, o inchamento ndo é o mesmo para todas
as areias.

2) As massas especificas aparentes da areia e das britas variam de acordo com a granulometria, e com a forma de encher as
padiolas.

Lembramos que os valores das massas especificas aparentes correspondem, na verdade, a valores médios encontrados nas
obras. Admitamos agora que a umidade da areia na ocasido de uma concretagem ndo seja igual ao usualmente encontrado de 3%.

Se por exemplo, a umidade estiver a 4%, o inchamento sera de 32%, e consequentemente, o traco levou 18,7 litros a menos
de areia, 0 que representa, em volume absoluto: 7,2 litros.

Da mesma forma é admissivel que uma varia¢do granulométrica nas britas faca com que suas massas especificas aparentes
passem de 1,39 (conforme o usual) para 1,35 como é comum se encontrar na pratica — seja por variacdo granulométrica, seja pelo
modo de se encher a padiola — para que isso represente uma diferenca de 11 litros em cada tipo de pedra, significando, em volume
absoluto, uma diferenca de 8,6 litros, no total.

Considerando-se que as duas variagdes acima tenham ocorrido em um mesmo traco, o volume do concreto produzido com o
trago 1:2:4 ja fica reduzido a 15,8 litros. Levando-se em conta, como dito anteriormente, que a redugao de agregados exigira menos
agua para ser obtida a mesma consisténcia. Admitindo-se que a diferenca seja de 5 litros para cada saco, isto representara o total de
30 litros a menos por metro cubico.

Nestas condices, 6 sacos de cimento, de 50 quilos cada, produzirdo apenas 0,954 m3, e o consumo de cimento passa dos 297
quilos, para 311 quilos por metro cubico.

A diferenca acima significa um aumento, no custo final do metro ctbico, de 14 quilos, o que se torna significativo em grandes
volumes de concreto.

Alertamos ao licitante que tais diferencas deverdo estar previstas na Composicao dos Custos, e que a Fiscalizagdo do SENAC
esté instruida a ndo considera-las nas medices. Esta justificativa por si s6 ndo é motivo suficiente para que se aprovem aditivos
baseados em “erros” de quantitativos, ou realinhamento dos precos contratuais para estes servicos.

4.19.3 — Realizacao da Medicao
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No caso das estacas, a medicdo dar-se-& sempre em acordo com a nega para cada furo, considerando o metro linear cravado.
O servigo de cravacéo sera realizado sempre na presenca da Fiscalizacéo.
Serd medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.
4.20 — SUPERESTRUTURAS (item 40)
4.20.1 — Descricao do Item
O projeto de célculo estrutural devera sempre representar, de forma clara nos desenhos, os volumes de concreto, formas e
armagcdes. Caso contrério, ainda no processo licitatorio, cabe ao licitante reivindicar do SENAC, em caréater de urgéncia, estes dados

a fim de compor seu orgamento. Sua omisséo sera entendida como anuéncia aos quantitativos expressos na PO.

As estruturas de concreto serdo medidas pela planta de formas, ou excepcionalmente, no préprio local da execugéo, nos casos
em que ndo houver a necessidade do desenho.

Nos célculos de area das lajes serdo considerados os eixos de projeto, ou seja, de meio de viga a meio de viga; sendo que
tanto estas, como os pilares serdo medidos pelas faces.

Em geral, os carpinteiros sdo pagos por empreitada, ou por area de férma. J& os armadores costumam ser por quilo de ferro
aplicado, e o lancador de concreto é remunerado por m? langado, ou por homem/hora. Assim, € necessario esclarecer na Composi¢édo
de Custos qual o critério adotado.

Abaixo temos os indices médios de consumo nas estruturas de concreto adotados nas Composigdes de Custos do SENAC, a
titulo de orientagdo, para auxiliar os calculos do licitante:

e Pesodo Aco - 80 a 120 kg/m?3 de concreto aplicado.

e Area de formas - 10 a 12 m2/m3 de concreto aplicado.

e Agregados para concreto - A soma dos volumes de Areia + Brita 1 + Brita 2 para a preparacéo de 1 m? de concreto é
de 1,670m3

e Inchamento da Areia Umida - 30%.

4.20.2 — Realizac¢ao da Medicao

Serd medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.
4.21 - INSTALACOES HIDRAULICAS — AGUA (item 50)

4.21.1 — Descri¢ao do Item

Para a planilha orcamentéria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram utilizados os projetos
executivos e caderno de especificacdes, anexos ao Edital, para o levantamento das quantidades em unidades e metros lineares.

4.21.2 — Consideracdes sobre os Projetos (Agua Fria)

Nos projetos executivos, em todos os compartimentos que deverdo receber abastecimento de agua fria devera constar a
indicacdo de cada ponto especifico, assim como o tipo e didmetro da tubulacéo a ser empregada, bem como o seu encaminhamento
assinalado de forma clara, e em escala compativel.

Deverd estar contida na mesma prancha, a relagdo completa e discriminada dos vérios tubos de condug¢do, assim como das
conexdes que fazem parte das ligacOes aos aparelhos sanitérios, nos varios ambientes projetados.

A disposicdo das colunas de abastecimento e distribuicao devera estar claramente visivel, nos desenhos especificos, 0 mesmo
ocorrendo em relacdo aos sistemas de barriletes de distribuicdo localizados sob o reservatdrio elevado. Tubos e conexdes, assim
como os diversos registros de gaveta e de pressdo, deverdo estar quantificados e relacionados, na mesma prancha.

No caso de vasos sanitarios abastecidos através de valvulas de fluxo, a quantificacdo vertical dos tubos de abastecimento,

assim como as valvulas de descargas, devera estar relacionada e quantificada, desde a sua origem, no barrilete de distribuigdo,
proveniente da caixa dagua elevada.
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4.21.3 — Consideracdes sobre os Projetos (Agua Quente)

Nos projetos executivos, em todos os compartimentos que deverao receber abastecimento de dgua quente devera constar a
indicacdo de cada ponto especifico, assim como o tipo e didmetro da tubulacéo a ser empregada, bem como o seu encaminhamento
assinalado de forma clara, e em escala compativel.

Na existéncia de distribuicdo de dgua quente a determinados ambientes, o encaminhamento das tubulagdes em CPVC ou
cobre deverd estar assinalado de forma clara, bem como as respectivas linhas de tubulacéo devidamente identificadas nas suas classes
e tipos. Da mesma forma deverd se proceder em relacdo aos registros e conexdes adequados.

O projeto devera definir o tipo de sistema de aquecimento da &gua:

1) Chuveiro / aquecedor elétrico;

2) Aquecedor de passagem a gas;

3) Boilers (elétrico ou a gas);

4) Placas coletoras solares fabricadas em resinas termoplasticas.

Na composicao de custos, o licitante devera considerar todos 0s acessorios necessarios ao pleno funcionamento do sistema
de aquecimento, inclusive os testes especificos.

4.21.4 — Consideracdes sobre os Projetos (Cisternas e Bombas)

As bombas centrifugas, salvo indicacdo contraria em projeto, serdo de eixo horizontal, monoestagio, monobloco, com suc¢édo
horizontal e recalque vertical, capaz de efetuar manutencao e reparo pela parte traseira, sem afetar o alinhamento e a fixacdo das
tubulacdes.

Caso indicado no projeto, 0s materiais e equipamentos necessarios ao sistema de pressurizacdo de agua quente para diversos
usos deverdo ser incluidos na composicéo de custos.

As cisternas e caixas dagua elevadas, salvo indicagdo contraria em projeto, serdo pré-fabricadas em poliestireno, de acordo
com a capacidade especificada. Na composicdo dos custos deverdo ser incluidos os apoios inferiores, torneiras de bdias, registros
extravazores e de limpeza, vélvulas de seguranga e de retengdo, conexdes para fixagdo das tubulag@es e demais acessorios necessarios
ao pleno funcionamento do sistema de abastecimento.

No caso contrario de qualquer uma das consideracdes acima, cabe ao licitante reivindicar do SENAC, ainda no processo
licitatorio, em carater de urgéncia, estes dados a fim de compor seu orgamento. Sua omissdo serd entendida como anuéncia aos
quantitativos expressos na PO.

4.21.5 — Realizacao da Medicao

Serd medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.

4.22 - INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO (item 51)

4.22.1 — Descri¢iao do Item

Para a planilha orcamentéria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram utilizados os projetos
executivos e caderno de especificagdes, anexos ao Edital, para o levantamento das quantidades em unidades e metros lineares.

4.22.2 — Consideracdes sobre os Projetos

Nos projetos executivos, em todos 0s compartimentos que deverdo receber esgotamento devera constar a indicagdo de cada
ponto de esgoto primario e secundario, assim como o tipo e didmetro de tubulacdo a ser empregada, e suas respectivas vazdes, bem
como o seu encaminhamento assinalado de forma clara, e em escala compativel. Na sequéncia, a indicagdo das caixas de gordura,
inspecdo, pocos de visita e outros dispositivos.

As tubulactes de esgotamento, inclusive as prumadas verticais, deverdo estar descritas com seu didmetro, tipo de material a
ser utilizado com as respectivas conexdes em relacdo aos varios tipos de aparelhos sanitarios indicados nos projetos executivos, de
forma a estarem relacionadas, em cada desenho em que estiver constando em unidades, ou em metros lineares.

O mesmo devera acontecer em relacdo a ralos simples, sifonados, ou qualquer outro tipo que estiver indicado no projeto;

como também em relagdo as caixas de captagdo e distribuicdo, além das caixas de gordura, e suas interligagdes com a rede de esgoto
local, ou a um sistema de fossa, filtro e sumidouro.
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As redes de ventilagdo verticais referentes a vasos sanitarios deverao ser igualmente definidas. Da mesma forma, a ventilacdo
mecanica sobre forros, quando for o caso, com a aplicacdo de grelhas de ventilagdo com suas medidas e tipo de materiais, culminando
com os dispositivos de prote¢do ao topo dos tubos de ventilacéo.

O sistema de fossa séptica, filtro anaerdbico e sumidouro deverdo estar devidamente detalhados em planta e cortes, no caso
de ser executado in loco pela construtora, ou de forma esquematica quando os equipamentos forem pré-fabricados e fornecidos por
terceiros. No projeto devera constar também dimensao, tipo de material construtivo, assim como a capacidade adequada a quantidade
da populacéo estimada, comprovada por memoria de célculo.

Para os casos de instalacdo de esgoto situada abaixo do nivel da rua, ou do terreno onde serd implantado o sumidouro, o
projeto especifico devera prever caixas de captacdo dotadas de sistema de elevacdo de esgoto através de conjunto de bombas
submersas, tudo indicado e especificado nos desenhos.

No caso contrario de qualquer uma das consideracfes acima, cabe ao licitante reivindicar do SENAC, ainda no processo
licitatorio, em carater de urgéncia, estes dados a fim de compor seu orgamento. Sua omisséo serd entendida como anuéncia aos
quantitativos expressos na PO.

4.22.3 — Realizacao da Medicao

Serd medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.

4.23 - INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUAS PLUVIAIS (item 52)

4.23.1 — Descricio do Item

Para a planilha orcamentaria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram utilizados os projetos
executivos e caderno de especificagdes, anexos ao Edital, para o levantamento das quantidades em unidades e metros lineares.

4.23.2 — Consideragdes sobre os Projetos

As aguas pluviais sdo coletadas através de rufos, calhas e condutores ou outros meios descritos no projeto executivo
especifico. Todos os materiais e dispositivos ali relacionados deverdo estar listados em suas quantidades equivalentes no mesmo
desenho onde estiverem indicados.

O projeto devera constar também a rede de tubulagdo que os conduzira para a rede de aguas pluviais do municipio, assim
como os ralos hemisféricos, caixas de areia, caixas de ralo, caixas de distribuicdo e captacdo que deverdo estar descritas em relagdo
a seus varios tipos e medidas, da mesma forma que os ralos “boca-de-lobo”, quando necessarios.

No caso contrario de qualquer uma das consideragBes acima, cabe ao licitante reivindicar do SENAC, ainda no processo
licitatorio, em carater de urgéncia, estes dados a fim de compor seu orgamento. Sua omissdo serd entendida como anuéncia aos
quantitativos expressos na PO.

As tubulagdes projetadas para o reaproveitamento das aguas pluviais na rede hidraulica deverdo ser apropriadas no item 50
— Instalagdes Hidréaulicas — Agua Fria.

4.23.3 — Realizag¢do da Medi¢ao

Sera medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.

4.24 - INSTALACOES HIDRAULICAS — INCENDIO (item 53)

4.24.1 — Descricao do Item

Para a planilha orcamentaria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram utilizados os projetos
executivos e caderno de especificacdes, anexos ao Edital, para o levantamento das quantidades em unidades e metros lineares.

4.24.2 — Consideracoes sobre os Projetos

As instalagBes contra incéndio deverdo estar de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil local,
obedecendo as Normas Brasileiras no que se refere as tubulacdes que deverdo ser de aco galvanizado.

Partindo do barrilete sob a caixa de agua superior onde ficara disponivel a reserva técnica de incéndio (RTI), a rede devera
estar conectada a um conjunto de bombas de incéndio adequadas as necessidades do projeto.
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No desenho do barrilete, deverdo constar os quantitativos de tubulages, com descricdo de suas bitolas, incluindo conexdes
e registros, relativos a cada prumada, onde necessario.

A partir das bombas de incéndio, as tubulagdes descem para a alimentacao das respectivas caixas de incéndio nos pavimentos
onde se localizam as mangueiras. No projeto devera constar a descri¢do e relagdo das quantidades, e materiais, isoladamente por
caixa.

No caso da opcao por sistema de sprinklers, os desenhos serdo adotados de icones que mostrardo suas localiza¢des nos tetos
dos ambientes, assim como dos varios extintores, cujas capacidades e quantidades igualmente serdo relacionadas.

O hidrante subterraneo para utilizacdo do Corpo de Bombeiros, normalmente localizado na cal¢ada junto ao acesso da
edificacdo, devera estar indicado no projeto juntamente com a definicdo dos materiais, tipo de tubulacéo, bitola e demais conexdes e
registros.

O hidrante de coluna em parede, caso esteja previsto no projeto especifico, devera ser orcado completo com:

1) Armario para guarda de mangueira (em alvenaria, ou chapa metalica, conforme projeto);
2) Mangueiras com 30m de comprimento;

3) Registro Globo Angular de 45°;

4) Mandmetro.

O sistema de iluminacdo de emergéncia constara de luminarias com lampadas fluorescentes, equipadas com sistema de
acendimento automatico nos casos de corte de energia com autonomia minima de 30 minutos.

O sistema de sinalizagdo constara de luminarias autbnomas (bateria selada) com lampadas fluorescentes servindo de
balizamento através de setas, indicando as rotas de fuga, conforme as normas do Corpo de Bombeiros.

Os extintores deverao estar locados claramente nos desenhos, ja previamente aprovado pelo Corpo de Bombeiros; e, de
acordo com a classe de edificacdo do SENAC, serdo usualmente de dois tipos:

1) P6 quimico a base de fosfato monoaménico com 4,5kg;
2) Gas carbdnico com 6kg.

A sinalizacdo dos extintores devera constar em planta, obedecendo as normas do Corpo de Bombeiros.
Os alarmes de incéndio deverdo estar locados claramente nos desenhos, ja previamente aprovado pelo Corpo de Bombeiros,
e serdo do tipo botoeira “quebre-o-vidro” e campainha eletrdnica de dois tons, conforme as normas do Corpo de Bombeiros, quando

couber.

Os detetores de fumaga deverdo ser de dois tipos: Detetor ético de fumaca, e detetor termovelocimétrico, conforme
especificado no projeto.

O licitante devera incluir também os custos com os testes para todos os sistemas executados acima: Sinalizagdo, Iluminagdo
de Emergéncia, Extintores, Dete¢do e Alarme, e da Rede de Hidrantes, sendo que as medi¢des destes itens somente serdo realizadas
apos a conclusdo a contento dos testes.

No caso de fornecimento dos equipamentos fabricados por terceiros, o licitante devera considerar o preco do material posto
no local da obra, acrescido de um BDI de no maximo 5%.

No caso contrario de qualquer uma das consideracfes acima, cabe ao licitante reivindicar do SENAC, ainda no processo
licitatorio, em carater de urgéncia, estes dados a fim de compor seu orgamento. Sua omissdo serd entendida como anuéncia aos
quantitativos expressos na PO.

4.24.3 — Realizacao da Medicao

Ser& medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.

4.25 - INSTALACOES — TELEFONIA (item 55)

4.25.1 — Descricao do Item

Para a planilha orgamentéaria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram utilizados os projetos
executivos e caderno de especificages, anexos ao Edital, para o levantamento das quantidades em unidades e metros lineares.
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Deverdo ser considerados na composi¢do dos custos, 0s seguintes servicos a ser realizados pelo licitante, ou por empresa
contratada pelo mesmo para a realizacdo dos mesmos: Instalacéo de racks e central telefénica; além do langamento, conectorizagao
e identificacdo dos fios.

4.25.2 — Consideracdes sobre os Projetos

Nos projetos executivos, em todos os compartimentos que deverdo receber equipamentos de telefonia, devera constar a
indicacdo de cada ponto especifico, assim como o tipo e didmetro da tubulacdo a ser empregada para cada caso: telefonia externa ou
interna, analdgica ou digital; bem como o seu encaminhamento assinalado de forma clara, e em escala compativel.

Faz parte do projeto, a relacdo completa, discriminada e quantificada dos varios materiais a ser utilizados no projeto:

1) Eletrocalhas e eletrodutos, inclusive conexdes;
2) Racks, Patch Panels e Patch Chords;
3) Fios e Conectores RJ-11.

No caso de fornecimento dos equipamentos fabricados por terceiros, o licitante devera considerar o prego do material posto
no local da obra, acrescido de um BDI de no méximo 5%.

No caso contrario de qualquer uma das consideracdes acima, cabe ao licitante reivindicar do SENAC, ainda no processo
licitatério, em caréater de urgéncia, estes dados a fim de compor seu orcamento. Sua omissao serd entendida como anuéncia aos
quantitativos expressos na PO.

4.25.3 — Realizac¢ao da Medicao

Sera medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.

4.26 — INSTALACOES — REDE LOGICA (VOZ E DADOS) (item 56)

4.26.1 — Descricao do Item

Para a planilha orcamentéria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram utilizados os projetos
executivos e caderno de especificacdes, anexos ao Edital, para o levantamento das quantidades em unidades e metros lineares.

Deverdo ser considerados na composi¢do dos custos, 0s seguintes servicos a ser realizados pelo licitante, ou por empresa
contratada pelo mesmo para a realizacéo do servigo:

1) Instalacdo de Racks, Patch Panels, Patch Chords e Switch;
2) Lancamento, conectorizacao e identificacdo dos cabos UTP Cat5 e Cat6, ou de cabos de fibra ética, conforme projeto;
3) Certificacdo da rede légica, conforme o item 4.26.3 deste texto.

4.26.2 — Consideracoes sobre os Projetos

Nos projetos executivos, em todos os compartimentos que deverao receber equipamentos de rede Idgica (voz e dados), devera
constar a indicacdo de cada ponto especifico, assim como o seu encaminhamento assinalado de forma clara, e em escala compativel.

Os projetos deverdo estar de acordo com as seguintes normas:

1) EIA/TIA 568-A — Commercial Building Telecomunications Cabling Standard;
2) EIA/TIA 568-B — Commercial Building Telecomunications Pathways and Spaces;
3) EIA/TIA 606-A — Administration Standard for Commercial Telecomunications and Infrastructure

Faz parte do projeto, a relagdo completa, discriminada e quantificada dos varios materiais a ser utilizados no projeto:

1) Eletrocalhas e eletrodutos, inclusive conexdes;

2) Racks, Patch Panels, Patch Chords e Switches;

3) Cabos UTP Cat5 e Cat6 (ou de fibra 6tica, conforme projeto);
4) Conectores RJ-45;

5) Keystones.

No caso de fornecimento dos equipamentos fabricados por terceiros, o licitante devera considerar o prego do material posto
no local da obra, acrescido de um BDI de no méaximo 5%.
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No caso contrario de qualquer uma das consideracdes acima, cabe ao licitante reivindicar do SENAC, ainda no processo
licitatorio, em carater de urgéncia, estes dados a fim de compor seu orgamento. Sua omissdo serd entendida como anuéncia aos
quantitativos expressos na PO.

4.26.3 — Certificacdo da Rede Légica

O licitante devera providenciar a certificagdo da rede légica para Cat5 e Cat6 através de equipamento do tipo Pentascanner,
ou similar.

Deverdo ser processados 0s seguintes testes:
1) Ruido;
2) Mapa de Fios;
3) Comprimento;
4) NEXT;
5) Atenuacéo;
6) Impedancia.

Os relatorios de certificacdo deverdo ser entregues impressos ao SENAC. A realizacdo destes relatorios é imprescindivel a
fim de que a Fiscalizacdo meca os servicos executados a contento, conforme o item 4.26.5 deste texto.

No caso de fornecimento dos equipamentos fabricados por terceiros, o licitante devera considerar o preco do material posto
no local da obra, acrescido de um BDI de no mé&ximo 5%.

4.26.4 — Rede Wireless (Sem Fio)
No caso do projeto prever uma rede wireless, 0s materiais que deverdo constar discriminados nos desenhos s&o:
1) Switch;
2) Roteadores;
3) AP - Access Points;
4) Antena;
5) Backbones.

Deverdo ser considerados na composicdo dos custos, 0s seguintes servigos a ser realizados pelo licitante, ou por
empresa contratada pelo mesmo para a realizagdo do servico:

1) Verificacdo de Visada, Repetidora, Controle de Banda e Integracao a Rede Publica;
2) Certificagdo da Rede Wireless, de acordo com o padrao IEEE 802.11 que especifica dois métodos de autenticagéo:
Autenticacdo de sistema aberto e autenticacdo de chave compartilhada.

O relatdrio de certificacdo devera comprovar a autenticagdo pelos dois métodos, e que serdo entregues ao SENAC, de modo
que a Fiscalizacdo possa medir o servico a contento, conforme o item 4.26.5 deste texto.

No caso de fornecimento dos equipamentos fabricados por terceiros, o licitante devera considerar o preco do material posto
no local da obra, acrescido de um BDI de no méximo 5%.

4.26.5 — Realizacao da Medicao
Sera medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.

4.27 - INSTALACOES — CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO — VIGILANCIA POR CFTV DIGITAL (item 57)
4.27.1 — Descricao do Item

Para a planilha orcamentéria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram utilizados os projetos
executivos e caderno de especificacdes, anexos ao Edital, para o levantamento das quantidades em unidades e metros lineares.

4.27.2 — Consideragdes sobre os Projetos
Nos projetos executivos, em todos os compartimentos que deverdo receber sistema de vigilancia baseado em Circuito

Fechado de Televisdo (CFTV Digital), devera constar a indicagdo de cada ponto especifico, assim como o seu encaminhamento
assinalado de forma clara, e em escala compativel.
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Faz parte do projeto, a relacdo completa, discriminada e quantificada dos varios materiais a ser utilizados no projeto:
1) Eletrocalhas e eletrodutos, inclusive conexdes;
2) Cameras de video multicanais baseadas em PC para observacao e gravagdo de imagens em local remoto;
3) Central de Alarme com teclado digital, memoria de violagdo, filtro contra alarme falso e bateria no-break;
4) Sensores de Presenca do tipo Passivo, ou Ativo, conforme projeto.

No caso de fornecimento dos equipamentos fabricados por terceiros, o licitante devera considerar o pre¢o do material posto
no local da obra, acrescido de um BDI de no méximo 5%.

4.27.5 — Realizacido da Medicio

Serd medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.
4.28 - INSTALACOES — CIRCUITO ABERTO DE TELEVISAO - (CATV) - (item 58)

4.28.1 — Descricao do Item

Para a planilha orcamentaria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram utilizados os projetos
executivos e caderno de especificagdes, anexos ao Edital, para o levantamento das quantidades em unidades e metros lineares.

4.28.2 — Consideracoes sobre os Projetos

Nos projetos executivos, em todos os compartimentos que deverdo receber sistema de tevé a cabo baseado em Circuito Aberto
de Televisdo (CATV), devera constar a indicacdo de cada ponto especifico, assim como o seu encaminhamento assinalado de forma
clara, e em escala compativel.

Faz parte do projeto, a relagdo completa, discriminada e quantificada dos varios materiais a ser utilizados no projeto:

1) Eletrocalhas e eletrodutos, inclusive conexdes;

2) Antena Parabdlica tipo multibanda;

3) Antenade FM;

4) Antena de UHF;

5) Misturadores;

6) Amplificador de Poténcia tipo push-pull;

7) Amplificador de Retorno para faixas de 5 a 42 MHz;
8) Tomadas Blindadas (Tap);

9) Cabo coaxial de 75 Ohms.

No caso de fornecimento dos equipamentos fabricados por terceiros, o licitante devera considerar o prego do material posto
no local da obra, acrescido de um BDI de no méaximo 5%.

4.28.3 — Realizacao da Medicao

Ser& medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.
4.29 - INSTALACOES ELETRICAS — LUMINARIAS / LAMPADAS (item 60)

4.29.1 — Descricao do Item

Para a planilha orgamentéaria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram utilizados os projetos
executivos e caderno de especificagdes, anexos ao Edital, para o levantamento das quantidades em unidades.

4.29.2 — Consideracoes sobre os Projetos

O projeto de instalagGes elétricas — bem como o projeto de arquitetura, nas suas plantas de teto — devera indicar a localizacéo,
e 0 tipo de luminéria adotada.

A especificacdo completa de cada tipo de luminaria encontra-se descrita no caderno de especificagdes incluido na
documentacdo deste Edital.

A planilha orgamentéria (PO) quantifica as luminarias por tipo, sendo que as lampadas, discriminadas também no caderno
de especificacOes, deverdo ser consideradas, juntamente com os reatores (se houverem), como parte integrante do item na composi¢do
de custos.
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No caso contrario de qualquer uma das consideracdes acima, cabe ao licitante reivindicar do SENAC, ainda no processo
licitatorio, em carater de urgéncia, estes dados a fim de compor seu orgamento. Sua omissdo serd entendida como anuéncia aos
quantitativos expressos na PO.

4.29.3 — Realizacao da Medicao

Serd medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.

4.30 - INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS / ELETROCALHAS / CANALETAS (item 61)

4.30.1 — Descricio do Item

Para a planilha orcamentaria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram utilizados os projetos
executivos e caderno de especificagdes, anexos ao Edital, para o levantamento das quantidades em unidades e metros lineares.

4.30.2 — Consideragdes sobre os Projetos
O projeto de instalagdes elétricas devera indicar o encaminhamento horizontal dos eletrodutos, eletrocalhas, e/ou canaletas
adotadas as caixas de passagem e aos centros de iluminacéo; a anotacéo vertical referente a quantidade de fios e cabos nominalizados;

a designacdo das suas respectivas bitolas; a sinalizagdo dos ramais de descida / subida.

Nos desenhos deverdo constar também as discriminagBes técnicas dos materiais a serem utilizados na fabricacdo dos
eletrodutos, eletrocalhas, e/ou canaletas.

As conexdes (curvas, tés, joelhos e luvas) encontram-se discriminadas e quantificadas na PO.

No caso contrario de qualquer uma das consideracfes acima, cabe ao licitante reivindicar do SENAC, ainda no processo
licitatorio, em carater de urgéncia, estes dados a fim de compor seu orgamento. Sua omissdo serd entendida como anuéncia aos
quantitativos expressos na PO.

4.30.3 — Realizacao da Medicao

Ser& medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.

4.31 - INSTALACOES ELETRICAS —- TOMADAS / INTERRUPTORES / CAIXAS DE PASSAGEM (item 62)

4.31.1 — Descricio do Item

Para a planilha orgamentéaria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram utilizados os projetos
executivos e caderno de especificages, anexos ao Edital, para o levantamento das quantidades em unidades.

4.31.2 — Consideracoes sobre os Projetos

O projeto de instalacBes elétricas deverd indicar claramente o posicionamento das tomadas e caixas, bem como a
especificacdo dos tipos adotados.

Nos desenhos deverdo constar também as discriminacdes técnicas dos materiais a serem utilizados na fabricacdo das tomadas
e caixas.

Devera ser considerada na composicdo de custos a aquisi¢cdo de buchas, parafusos e arruelas necessarias a fixagdo das tomadas
e caixas.

No caso contrario de qualquer uma das consideracdes acima, cabe ao licitante reivindicar do SENAC, ainda no processo
licitatorio, em carater de urgéncia, estes dados a fim de compor seu orgamento. Sua omissdo serd entendida como anuéncia aos
quantitativos expressos na PO.

4.31.3 — Realizacido da Medicio

Sera medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.

4.32 - INSTALACOES ELETRICAS — CABOS / FIOS (item 63)

4.32.1 — Descricao do Item
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Para a planilha orcamentéria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram utilizados os projetos
executivos e caderno de especificagdes, anexos ao Edital, para o levantamento das quantidades em metros lineares.

4.32.2 — Consideragdes sobre os Projetos

O projeto de instalacGes elétricas, ao indicar o encaminhamento horizontal dos eletrodutos, eletrocalhas, e/ou canaletas as
caixas de passagem e aos centros de iluminagdo; devera incluir a anotagdo vertical referente a quantidade de fios e cabos
nominalizados e a designagdo das suas respectivas bitolas.

Nos desenhos deverdo constar também as discriminagdes técnicas dos materiais empregados na fabricagdo dos cabos e fios.

No caso contrario de qualquer uma das consideracdes acima, cabe ao licitante reivindicar do SENAC, ainda no processo
licitatorio, em carater de urgéncia, estes dados a fim de compor seu orgamento. Sua omisséo serd entendida como anuéncia aos
quantitativos expressos na PO.

4.32.3 — Quantificacao de Cabos e Fios

Para a quantificacdo, devera ser considerado sobre a metragem linear total de fios e cabos, mais 30cm por metro para cada
um deles, para compensar as perdas nos terminais de luminarias, tomadas, interruptores, sensores de presencga, ou quaisquer outros

aparelhos relacionados no projeto.

Quando a distancia entre lajes e forros onde serdo instaladas lumindrias for superior a 30cm, devera ser considerada a cota
real mais 30cm por aparelho a ser alimentado no célculo das quantidades.

No caminhamento dos eletrodutos indicados nos desenhos, deverdo ser incluidos, além dos fios / cabos dimensionados, o fio
terra e 0 neutro com suas respectivas bitolas no calculo das quantidades.

4.32.4 — Realizacao da Medicao

Serd medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.
4.33 - INSTALACOES ELETRICAS — QUADROS (item 64)

4.33.1 — Descric¢io do Item

Para a planilha orgamentéaria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram utilizados os projetos
executivos e caderno de especificagdes, anexos ao Edital, para o levantamento das quantidades em unidades.

4.33.2 — Consideracdes sobre os Projetos

O projeto de instalagGes elétricas, em desenho(s) a parte, devera indicar os quadros de distribuigdo, acompanhado de detalhes
esquematicos, diagramas unifilares e tabelas de balanceamento das cargas com informagdes sobre a quantidade de fases, disjuntores,
barramentos, luminarias e tomadas a ser alimentadas por quadro, além das respectivas poténcias de cada elemento.

No caso contrario de qualquer uma das consideracdes acima, cabe ao licitante reivindicar do SENAC, ainda no processo
licitatério, em caréater de urgéncia, estes dados a fim de compor seu orcamento. Sua omissao serd entendida como anuéncia aos
quantitativos expressos na PO.

4.33.3 — Realizac¢ao da Medicao

Serd medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.

4.34 - INSTALACOES ELETRICAS — SUBESTACOES E GERADORES
(item 65)

4.34.1 — Descric¢io do Item

Para a planilha orcamentéria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram utilizados os projetos
executivos e caderno de especificagdes, anexos ao Edital, para o levantamento das quantidades em unidades.

4.34.2 — Consideracdes sobre os Projetos

O projeto elétrico da subestacdo, abrigada ou aérea, devera ter sido aprovado pela concessionaria local, de acordo com o
padrdo adotado no estado.
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Normalmente os quantitativos sdo fornecidos pela concessionaria local, de modo que os mesmos deverdo estar transcritos
nas plantas especificas e na PO.

Caso contrario, serdo quantificados os materiais indicados no projeto, bem como todos os acessdrios necessarios a realizagdo
do servigo a contento.

No caso de subestacdo aérea, onde ndo existir no local um poste apto a sustenté-la, deverd ser or¢ado os custos para sua
implantacdo, obedecendo &s normas da Concessiondria local.

Os geradores, caso facam parte do projeto, deverdo ser especificados de forma clara e detalhada, em desenho(s) a parte, para
fins de orcamento e execugdo.

No caso contrario de qualquer uma das consideracfes acima, cabe ao licitante reivindicar do SENAC, ainda no processo
licitatorio, em carater de urgéncia, estes dados a fim de compor seu orgamento. Sua omissdo serd entendida como anuéncia aos
quantitativos expressos na PO.

4.34.3 — Realizacao da Medicao
Serd medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.

4.35 - INSTALACQES ELETRICAS —- ATERRAMENTO / SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS - SPDA (item 66)

4.35.1 — Descricao do Item

Para a planilha orgamentéaria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram utilizados os projetos
executivos e caderno de especificages, anexos ao Edital, para o levantamento das quantidades em unidades e metros lineares.

4.35.2 — Consideragdes sobre os Projetos

Nos projetos executivos — em todas as edificagdes que irdo receber sistema de protecdo contra descargas atmosféricas
(SPDA), e sistema de aterramento para tomadas, equipamentos diversos, e central de gas — deveré constar a indicacdo de cada descida,
assim como o seu encaminhamento assinalado de forma clara, e em escala compativel, além de detalhes construtivos esquematicos.

Faz parte do projeto, a relagdo completa, discriminada e quantificada dos varios materiais a ser utilizados no projeto:

1) Cabo de cobre nu;

2) Captores tipo Franklin com fixadores;

3) Terminais aéreos com suportes;

4)  Sinalizador de topo com célula fotoelétrica;
5) Conectores de pressdo e compressao;

6) Solda exotérmica;

7) Haste de aterramento;

8) Caixa de inspecdo tipo manilha;

9) Barramento terminal.

O licitante devera incluir também os custos com os testes de continuidade elétrica do SPDA e do aterramento, sendo que as
medicOes destes itens somente serdo realizadas ap6s a conclusdo a contento dos testes.

No caso contrario de qualquer uma das consideragBes acima, cabe ao licitante reivindicar do SENAC, ainda no processo
licitatorio, em carater de urgéncia, estes dados a fim de compor seu orgamento. Sua omissdo serd entendida como anuéncia aos
guantitativos expressos na PO.

4.35.3 — Realizacao da Medicao

Ser& medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servigo ter sido realizado a contento.

4.36 — INSTALACOES MECANICAS — AR CONDICIONADO (item 70)

4.36.1 — Descricao do Item

Para a planilha orgamentéaria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram utilizados os projetos
executivos e caderno de especificages, anexos ao Edital, para o levantamento das quantidades em unidades e metros lineares.
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4.36.2 — Consideragdes sobre os Projetos

Nos projetos executivos, em todos os compartimentos que deverdo receber condicionamento de ar (split, fan coil, self
contained, ou chiller), devera constar a indicacdo de cada equipamento a ser instalado, assim como o encaminhamento do circuito
frigorigeno, e dos dutos (quando houverem), todos assinalados de forma clara, e em escala compativel, além de detalhes construtivos
esquematicos.

Faz parte do projeto, a relagdo completa, discriminada e quantificada dos varios materiais a ser utilizados no projeto:

1) Unidades condensadoras incluindo os suportes;

2) Evaporadores incluindo as fixacdes;

3) Rede de dutos incluindo sua fixagdo a laje;

4) Caixas de ventilagdo incluindo os suportes;

5) Tubulagbes frigorigenas incluindo conexdes, isolamento, apoios, suportes e fixacoes;
6) Gas refrigerante;

7) Sistema de drenagem dos equipamentos;

8) Grelhas e venezianas;

9) Valvulas de tomada de ar exterior;

10) Registros de vazao;

O licitante devera incluir também os custos com:

1) Supervisdo de engenharia para o start up do sistema;
2) Transporte horizontal e vertical dos equipamentos;
3) Fretes e seguros;

No caso contrario de qualquer uma das consideragBes acima, cabe ao licitante reivindicar do SENAC, ainda no processo
licitatorio, em carater de urgéncia, estes dados a fim de compor seu orgamento. Sua omissdo serd entendida como anuéncia aos
quantitativos expressos na PO.

No caso de fornecimento dos equipamentos fabricados por terceiros, o licitante devera considerar o pre¢o do material posto
no local da obra, acrescido de um BDI de no mé&ximo 5%.

4.36.3 — Realizacio da Medicio

Sera medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.
4.37 - INSTALACOES MECANICAS — EXAUSTAO / VENTILACAO (item 75)

4.37.1 — Descri¢ao do Item

Para a planilha orcamentaria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram utilizados os projetos
executivos e caderno de especificagdes, anexos ao Edital, para o levantamento das quantidades em unidades e metros lineares.

4.37.2 — Consideragoes sobre os Projetos

Nos projetos executivos, em todos os compartimentos que deverdo receber exaustdo ou ventilagdo mecanica, devera constar
a indicagdo de cada equipamento a serem instalado, assim como o encaminhamento dos dutos, todos assinalados de forma clara, e
em escala compativel, além de detalhes construtivos esquematicos.

Faz parte do projeto, a relacdo completa, discriminada e quantificada:

1) Coifas;

2) Rede de dutos incluindo sua fixacao a laje;
3) Exaustores centrifugos com suportes;

4) Exaustor sanitario com suportes;

5) Ventiladores axiais com suportes.

No caso contrario de qualquer uma das consideracfes acima, cabe ao licitante reivindicar do SENAC, ainda no processo
licitatorio, em carater de urgéncia, estes dados a fim de compor seu orgamento. Sua omissdo serd entendida como anuéncia aos
quantitativos expressos na PO.

No caso de fornecimento dos equipamentos fabricados por terceiros, o licitante devera considerar o prego do material posto
no local da obra, acrescido de um BDI de no méaximo 5%.
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4.37.3 — Realizacao da Medicao

Serd medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.
4.38 — INSTALACOES — GAS (item 80)

4.38.1 — Descricao do Item

Para a planilha orcamentaria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram utilizados os projetos
executivos e caderno de especificacdes, anexos ao Edital, para o levantamento das quantidades em unidades e metros lineares.

4.38.2 — Consideragdes sobre os Projetos

Nos projetos executivos, em todos os compartimentos que deverao receber instalagdo de gas, devera constar a indicagao de
cada ponto a serem instalado, assim como o encaminhamento dos dutos, todos assinalados de forma clara, e em escala compativel,
além de detalhes construtivos esquematicos.

Faz parte do projeto, a relagdo completa, discriminada e quantificada:

1) Central de gas GLP, conforme detalhamento no projeto especifico e de arquitetura;

2) Cilindro com a capacidade expressa no projeto;

3) Cabine de medicédo, conforme detalhamento no projeto especifico;

4) Conjunto de controle / manobra (manifold), conforme detalhamento no projeto especifico;
5) Tubulagdo de cobre incluindo conexdes, apoios, suportes e fixacoes;

6) Valvula de espera;

7) Extintor de p6 quimico (PQS) de 4kg;

8) Sinalizacdo de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros.

O licitante devera incluir os custos com os testes de estanqueidade do sistema.

O licitante devera incluir os custos com a pintura amarela dos tubos que porventura ficarem aparentes sob as lajes e
entreforros.

No caso contrario de qualquer uma das consideracdes acima, cabe ao licitante reivindicar do SENAC, ainda no processo
licitatorio, em carater de urgéncia, estes dados a fim de compor seu orgamento. Sua omisséo serd entendida como anuéncia aos
quantitativos expressos na PO.

4.38.3 — Realizacao da Medicao

Serd medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.
4.39 — INSTALACOES — SONORIZACAO (item 85)

4.39.1 — Descric¢iao do Item

Para a planilha orcamentéria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram utilizados os projetos
executivos e caderno de especificagdes, anexos ao Edital, para o levantamento das quantidades em unidades e metros lineares.

4.39.2 — Consideracdes sobre os Projetos

Nos projetos executivos, em todos os compartimentos que deverdo receber sonorizagdo (auditorios), devera constar a
indicacdo de cada ponto a serem instalado, assim como o encaminhamento dos eletrodutos / eletrocalhas, todos assinalados de forma
clara, e em escala compativel, além de detalhes construtivos esquematicos.

Faz parte do projeto, a relagdo completa, discriminada e quantificada:

1) Eletrodutos / eletrocalhas;

2) Caixas de Passagem;

3) Cabo blindado balanceado

4) Cabo coaxial;

5) Multicabo balanceado;

6) Multicabo SVGA,;

7) Mesa de sonorizacdo, incluindo caixas, amplificadores, equalizadores, microfones, conforme especificado no projeto
especifico.
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No caso contrario de qualquer uma das consideracfes acima, cabe ao licitante reivindicar do SENAC, ainda no processo
licitatorio, em carater de urgéncia, estes dados a fim de compor seu orgamento. Sua omissdo serd entendida como anuéncia aos
quantitativos expressos na PO.

No caso de fornecimento dos equipamentos fabricados por terceiros, o licitante devera considerar o prego do material posto
no local da obra, acrescido de um BDI de no maximo 5%.

4.39.3 — Realizacao da Medicao

Ser& medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.
4.40 - PAREDES E PAINEIS (item 90)

4.40.1 — Descricao do Item

Para a planilha orgamentéaria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram utilizados os projetos
executivos e caderno de especificages, anexos ao Edital, para o levantamento das quantidades em unidades e metros quadrados.

4.40.2 — Consideracoes para:
4.40.2.1 — Alvenarias Ceramicas

Para este servico, usualmente sdo considerados tijolos furados provenientes de olarias onde todos os materiais séo
produzidos por galgas e requeimados em fornos apropriados, nas medidas de 19x19x39cm ou 19x19x29cm.

Também podem ser utilizados (caso esteja especificado no projeto de arquitetura) blocos de concreto vibrado nas
medidas de 07x19x39cm, 9x19x39cm ou 19x19x39cm.

Usualmente estes blocos de concreto, como também os tijolos furados devem ter seus assentamentos executados com
0 emprego de argamassa pré-fabricada adequada a cada caso, o que proporciona consideravel economia no tempo da execucao de
méo-de-obra, sendo que assim foi considerado no calculo do valor limite de investimento expresso neste Edital.

Alertamos que a tecnologia do bloco de concreto reduz em praticamente a metade o tempo de aplicacdo, e
consequentemente o custo final. Isto deve ser levado em conta na composi¢do de custos do licitante no caso de troca do material a
ser aplicado.

Note-se que a alvenaria em blocos de concreto, embora o peso unitario das pegas for bem superior aos de tijolos
ceramicos vazados, 0 peso final da alvenaria aplicada é bem menor.

No computo das medicdes, o perimetro das paredes € multiplicado pelo pé direito, sem desconto de vaos inferiores a
2m2 (portas ou janelas).

A perda por quebra no transporte ou colocacao a ser considerada é de 5%, no méaximo.
4.40.2.2 — Vergas de Concreto
O levantamento de quantidades corresponde a 0,20m x soma de todas as portas e janelas, em metros lineares.

4.40.2.3 — Tacos de Fixacao
Deverdo ser considerados, unitariamente, dentro do seguinte critério:

1) 1 unid. para cada 80cm de rodapé de madeira;

2) 8 unid. para cada janela de madeira;

3) 6 unid. para cada porta de madeira;

4) 4 unid. para cada basculante de madeira até 50x50cm;

5) 6 unid. para demais basculantes de madeira acima desta medida.

Caixilhos e esquadrias metalicas ja sdo fornecidos e equipados com garras de fixacdo (tipo asa de andorinha) os quais
serdo necessariamente incluidos na composicgéo de custos.

4.40.2.4 — Divisorias de Granito
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Deverdo ser considerados, unitariamente, de acordo com a metragem expressa no projeto de arquitetura, incluindo
todos os acessorios de fixagéo do painel.

4.40.2.5 — Divisorias de Gesso

No computo das medicdes, o perimetro das paredes € multiplicado pelo pé direito, sem desconto de vaos inferiores a
2m?2 (portas ou janelas), incluindo todos os acessorios de fixacdo do painel.

4.40.2.6 — Divisorias Acusticas / Articuladas

Deverdo ser considerados, unitariamente por modulo, de acordo com a metragem expressa no projeto de arquitetura,
incluindo todos os acessérios de fixacdo do médulo.

4.40.2.7 — Tijolo de Vidro
No computo das medigBes, o perimetro das paredes € multiplicado pelo pé direito, descontando todos 0s véos,
incluindo todos os acessorios de fixagdo do painel, além dos espagadores. A perda por quebra no transporte ou colocagdo a ser
considerada € de 5%, no maximo.
4.40.2.8 — Elemento Vazado Ceramico / Concreto
No cémputo das medicdes, o perimetro das paredes € multiplicado pelo pé direito, descontando todos os véos,
incluindo todos os acessérios de fixacdo do painel. A perda por quebra no transporte ou colocacdo a ser considerada é de 5%, no
méaximo.
4.40.3 — Realizacao da Medicao
Serd medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.
4.41 — COBERTURAS (item 100)
4.41.1 — Descricao do Item

Para a planilha orcamentéria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram utilizados os projetos
executivos e caderno de especificacdes, anexos ao Edital, para o levantamento das quantidades em metros quadrados.

4.41.2 — Consideracdes para Telhamentos

A PO contempla os varios tipos de estruturas (madeira ou metalicas) com recobrimento desde telhas onduladas de 4mm
apoiadas em estrutura de madeira até sistemas de telhamento metalico, apoiados em perfis metalicos, sistemas espaciais ou trelicados.

O levantamento e a apropriacdo de areas para telhamento, considerando apenas a planta-baixa, ndo inclui as diferencas
relativas as inclinagdes naturais das coberturas, criando distor¢fes a menor nos quantitativos. Assim para o calculo da efetiva area
de recobrimento devemos considerar os seguintes percentuais de acréscimo:

1) Fibrocimento Ondulado = area em planta x 1,05%
2) Telhas Marselha = area em planta x 1,25%
3) Telhas Colonial = &rea em planta x 1,35%
4) Coberturas Metéalicas = &rea em planta x 1,10%

Para estruturas de apoio em madeira, deverdo ser consideradas somente madeiras de lei (magaranduba, ipé, imbuia)
aparelhadas, e tratadas com fungicidas e inseticidas a base de hulha, ou de efeito reconhecidamente similar.

Para estruturas de apoio em perfis metélicos, deverdo ser considerados, salvo indicagdo em contrério, perfis de aco estrutural
tipo ASTM A-36, soldados por eletrodos, e pintados com tinta esmalte sintético em duas demaos sobre primer anticorrosivo.

Na composicao de custos, todos 0s elementos imprescindiveis a construcao e a sua perfeita estanqueidade, como por exemplo:
pregos, arames, rufos, cumeeiras, espigdes, calhas metalicas, embocamento de telhas ceramicas, parafusos, rebites, gaxetas,
chumbadores, arremates.

4.41.3 — Consideracdes para Iluminacio Zenital em Policarbonato / Vidro Laminado
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O levantamento e a apropriacdo de areas com iluminacdo zenital devera considerar a dimensdo real das chapas de
policarbonato (ou vidro laminado) entre os perfis, levando em conta inclinagdes e curvaturas, obtidas através de plantas-baixas, cortes
e detalhes técnicos, acrescidas de um coeficiente de perda / sobra por chapa de no maximo 5%.

Para estruturas de apoio em perfis metalicos, deverdo ser considerados, salvo indicagdo em contrario, perfis tubulares, ou em
“T”, de aluminio anodizado natural, soldados por eletrodos, ou rebitados.

Na composicao de custos, todos os elementos imprescindiveis & construgdo e a sua perfeita estanqueidade, como por exemplo:
rufos e/ou calhas metélicas, parafusos, rebites, gaxetas, chumbadores, arremates, elementos de vedagdo em silicone e/ou neoprene.

4.41.4 — Projetos das Estruturas de Apoio

Quando ndo constar no escopo dos desenhos fornecidos neste Edital, cabe ao licitante considerar os custos com projetos e
detalhamento das estruturas de apoio descritas acima.

4.41.5 — Realizacao da Medicao

Serd medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.
4.42 - ESQUADRIAS DE MADEIRA - PORTAS (item 110)

4.42.1 — Descricio do Item

Para a planilha orcamentéria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram utilizados os projetos
executivos e caderno de especificagdes, anexos ao Edital, para o levantamento das quantidades em unidades por tipo de esquadria.

4.42.2 — Consideracoes

As unidades de composi¢cBes de custos deverdo conter as portas, alizares, aduelas, requadros, montantes, marcos,
contramarcos; bem como, os servicos de fornecimento, colocagdo, montagem, aparelhamento final, fixacdo nas alvenarias, e/ou no
concreto, e demais acabamentos especificados nas plantas de arquitetura (pintura a base de esmalte sintético, laminado melaminico,
ou envernizamento — no caso de madeira macica).

O projeto de arquitetura deverd fornecer um detalhamento esquematico das portas que possa auxiliar o licitante na
composicao dos custos e posterior contratacdo do servico com empresa especializada, se for o caso.

No caso contrario da consideracdo acima, cabe ao licitante reivindicar do SENAC, ainda no processo licitatério, em carater
de urgéncia, estes dados a fim de compor seu orcamento. Sua omissdo sera entendida como anuéncia aos quantitativos expressos na
PO.

Néo serao incluidos aqui os custos de fornecimento e colocagéo de ferragens, fechos, fechaduras e dobradicas que séo objeto
do item 140.

4.42.3 — Realizacao da Medicao
Ser& medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.
4.43 - ESQUADRIAS DE FERRO (item 111)
4.43.1 — Descricao do Item
Para a planilha orgamentéaria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram utilizados os projetos

executivos e caderno de especificacdes, anexos ao Edital, para o levantamento das quantidades em unidades por tipo de esquadria.

Estdo incluidos neste item todos os artefatos passiveis de ser executados em perfis de a¢o galvanizado, ago inoxidavel, ou
em metalon: portdes, gradis, corrimaos, fechamentos, venezianas.

4.43.2 — Consideracoes
As unidades de composices de custos deverdo conter, além dos artefatos em si, todos os elementos de fixagdo, ancoragem,

sustentacdo, encaixe; bem como, os servicos de fornecimento, colocagdo, montagem, aparelhamento final, fixagdo nas alvenarias
e/ou no concreto, e a pintura a base de esmalte sintético, no caso do acgo galvanizado e do metalon.
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O projeto de arquitetura devera especificar o tipo de perfil a ser adotado; além de fornecer um detalhamento esquematico que
possa auxiliar o licitante na composicao dos custos e posterior contratagdo do servico com empresa especializada.

No caso contrario da consideracdo acima, cabe ao licitante reivindicar do SENAC, ainda no processo licitatério, em carater
de urgéncia, estes dados a fim de compor seu orcamento. Sua omissdo sera entendida como anuéncia aos quantitativos expressos na
PO.

N&o serdo incluidos aqui os custos de fornecimento e colocagéo de ferragens, fechos, fechaduras e dobradicas que sdo objeto
do item 140.

4.43.3 — Realizagdo da Medicao

Sera medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.
4.44 - ESQUADRIAS DE ALUMINIO (item 112)

4.44.1 — Descricao do Item

Para a planilha orcamentaria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram utilizados os projetos
executivos e caderno de especificacdes, anexos ao Edital, para o levantamento das quantidades em unidades por tipo de esquadria.

Estdo incluidos neste item todos os artefatos passiveis de ser executados em perfis de aluminio: portas, janelas (de abrir, de
correr, pivotantes, basculantes e/ou tipo maxim-air), venezianas, gradis, corrimaos, fechamentos.

4.44.2 — Consideracoes
As unidades de composices de custos deverdo conter, além dos artefatos em si, todos os elementos de fixagdo, ancoragem,
sustentacdo, encaixe, estanqueidade; bem como, os servigos de fornecimento, colocacdo, montagem, aparelhamento final, fixacdo

nas alvenarias e/ou lajes de concreto.

O projeto de arquitetura devera especificar o tipo de perfil a ser adotado; além de fornecer um detalhamento esquematico que
possa auxiliar o licitante na composicdo dos custos e posterior contratacdo do servigo com empresa especializada.

No caso contrario da consideracdo acima, cabe ao licitante reivindicar do SENAC, ainda no processo licitatério, em carater
de urgéncia, estes dados a fim de compor seu orgamento. Sua omissdo serd entendida como anuéncia aos quantitativos expressos na
"o Néo serao incluidos aqui os custos de fornecimento e colocagdo de ferragens, fechos, fechaduras e dobradicas que séo objeto
do item 140.

N&o serdo incluidos aqui os custos de fornecimento e colocacao de vidros que sdo objeto do item 150.

4.44.3 — Realizacao da Medicao

Serd medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.

4.45 - ESQUADRIAS ESPECIAIS (item 113)

4.45.1 — Descri¢ao do Item

Para a planilha orgamentéaria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram utilizados os projetos
executivos e caderno de especificages, anexos ao Edital, para o levantamento das quantidades em unidades por tipo de esquadria.

Estdo incluidos neste item artefatos executados com perfis e caixilhos metélicos que ndo se enquadram nos itens anteriores:
portas cortafogo, portas de enrolar, portas giratdrias, escadas de marinheiro, tampas de caixa dagua, visitas, clarabdias, alambrados.

Deverdo ser incluidos aqui os custos de fornecimento e colocacdo de ferragens, fechos, fechaduras e dobradicas.
4.45.2 — Consideracoes
As unidades de composices de custos deverdo conter, além dos artefatos em si, todos os elementos de fixagdo, ancoragem,

sustentacdo, encaixe; bem como, os servicos de fornecimento, colocagdo, montagem, aparelhamento final, fixagdo nas alvenarias
e/ou lajes de concreto.
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O projeto de arquitetura devera especificar o tipo de perfil a ser adotado; além de fornecer um detalhamento esquematico que
possa auxiliar o licitante na composicao dos custos e posterior contratagdo do servico com empresa especializada.

No caso contrario da consideracdo acima, cabe ao licitante reivindicar do SENAC, ainda no processo licitatério, em carater
de urgéncia, estes dados a fim de compor seu orcamento. Sua omissdo sera entendida como anuéncia aos quantitativos expressos na
PO.

No caso de fornecimento de portas de enrolar e portas giratérias, o licitante devera considerar o pre¢o do material posto no
local da obra, acrescido de um BDI de no maximo 5%.

4.45.3 — Realizagdo da Medicao

Sera medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.
4.46 — FORROS (item 114)

4.46.1 — Descricao do Item

Para a planilha orcamentaria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram utilizados os projetos
executivos e caderno de especificacdes, anexos ao Edital, para o levantamento das quantidades em unidades por tipo de esquadria.

4.46.2 — Consideracoes
Deverdo ser incluidos neste item, forros executados com diferentes materiais, a saber:

1) Gesso em placas;

2) Gesso acartonado;

3) Réguade PVC;

4) Fibra mineral (Armstrong);

5) Fibra de madeira (Forropacote);

6) Vermiculita expandida (Fibraroc)

7) Placa termoacustica (Forrovid);

8) Colmeia de madeira (Colmex);

9) Colmeia de aluminio em placas;

10) Colmeia de aluminio em réguas (Baffle).

Deverdo ser incluidos aqui os custos de fornecimento e colocacao das placas / réguas, bem como requadros, tirantes de arame
/ trifilados, fincapinos, arremates.

As sancas de gesso, pré-fabricadas e/ou moldadas in loco, quando houver, deverdo ser consideradas de acordo com seu
detalhe no projeto de arquitetura, e levantadas em metros lineares.

Os arremates para 0s demais tipos de forros sdo considerados acessorios necessarios a execugao do servigo e deverdo ter seu
custo incluido na composicao de custos.

O projeto de arquitetura devera fornecer um detalhamento esquematico dos forros que possa auxiliar o licitante na
composicao dos custos e posterior contratacdo do servico com empresa especializada, se for o caso.

No caso contrario da consideracdo acima, cabe ao licitante reivindicar do SENAC, ainda no processo licitatério, em carater
de urgéncia, estes dados a fim de compor seu orcamento. Sua omissdo sera entendida como anuéncia aos quantitativos expressos na
PO.

Para os forros, devemos considerar a area efetiva de recobrimento, descontando todos os véos, acrescida de um coeficiente
de perda por quebra e/ou corte de no maximo 2%.

4.46.3 — Realizagcdo da Medi¢ao
Ser& medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.
4.47 - REVESTIMENTOS INTERNOS (item 120)

4.47.1 — Descricao do Item
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Para a planilha orcamentéria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram utilizados os projetos
executivos e caderno de especificacdes, anexos ao Edital, para o levantamento das quantidades em metros quadrados.

4.47.2 — Consideracées para:
4.47.2.1 — Chapiscos

Para este servico, usualmente é considerado o traco de 1:3 (cimento e areia) com aditivo impermeabilizante de pega
normal para paredes internas e tetos, salvo indicacdo em contrério no projeto de arquitetura.

No computo das areas de tetos, devemos considerar a area total de tetos, com acréscimo de 20% para vigas, pilares e
cintas.

No computo das areas de paredes internas, devemos considerar a area efetiva de recobrimento.
4.47.2.2 — Embocos e Rebocos

No cdmputo das areas de embogo e reboco, em tetos e paredes, ndo serdo descontados vaos cuja area seja inferior a
1,50 m? em cada face.

Para prismas de elevadores, shafts visitaveis, pogos de ventilagdo, devemos considerar a area efetiva de recobrimento,
com emboco aspero e pintura em PVA branco

No cOmputo das &reas para rebocos texturizados, em paredes internas, devemos considerar a area efetiva de
recobrimento, descontando todos os véos, acrescida de um coeficiente de perda na aplicacdo de no maximo 5%. Lembramos que este
tipo de reboco € aplicado diretamente sobre o chapisco, ndo cabendo considerar area de embogo neste servico.

4.47.2.3 — Revestimentos ceramicos

Para pastilhas, ceramicas e azulejos, devemos considerar a area efetiva de recobrimento, descontando todos os vaos,
acrescida de um coeficiente de perda por quebra e/ou corte de no méximo 5%.

4.47.2.4 — Revestimentos acusticos

Este tipo de revestimento — aplicado principalmente em auditdrios, cabines de som e casa de maquinas de ar
condicionado / exaustdo mecanica — devera estar detalhado tecnicamente no projeto de arquitetura, ou de sonorizagdo, de modo a
auxiliar o licitante na composicéo dos custos, e posterior contratacdo do servico com empresa especializada, se for o caso.

No caso contrério da consideracéo acima, cabe ao licitante reivindicar do SENAC, ainda no processo licitatorio, em
carater de urgéncia, estes dados a fim de compor seu orcamento. Sua omissdo serd entendida como anuéncia aos quantitativos
expressos na PO.

No cdmputo das areas para este servigo, devemos considerar a area efetiva de recobrimento, descontando todos os
vaos, sem considerar percentual de perda. Por se tratar de servico especializado, eventuais perdas deverdo estar embutidas no seu
preco unitario, que por sua vez devera incluir também todos os materiais necessarios a sua realizagcdo a contento, ndo cabendo
reivindicacdes posteriores baseados em erros, omissfes, ou desconhecimento do processo executivo.

4.47.3 — Realizacao da Medicao

Sera medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.

4.48 - REVESTIMENTOS EXTERNOS (item 121)
4.48.1 — Descric¢iao do Item

Para a planilha orcamentéria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram utilizados os projetos
executivos e caderno de especificacdes, anexos ao Edital, para o levantamento das quantidades em metros quadrados.

4.48.2 — Consideracdes para:

4.48.2.1 — Chapiscos
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Para este servi¢o, usualmente é considerado o traco de 1:3 (cimento e areia) com aditivo impermeabilizante de pega
normal para paredes externas, salvo indicagdo em contrario no projeto de arquitetura.

No computo das areas de paredes externas, devemos considerar a area efetiva de recobrimento, sem descontar os vdos
ndo aplicados, acrescida de um coeficiente de perda na aplicagdo de no maximo 5%.

4.48.2.2 — Embocos e Rebocos

No coémputo das areas de emboco e reboco das paredes externas a ser revestidas com cerdmica, ndo deverdo ser
descontados vdos cuja area seja inferior a 2,50 m2. Se houver elementos decorativos, multiplica-se por 2 a area calculada.

No computo das areas para rebocos texturizados, em paredes externas, devemos considerar a area efetiva de
recobrimento, descontando todos os véos, acrescida de um coeficiente de perda na aplicacdo de no maximo 5%. Lembramos que este
tipo de reboco € aplicado diretamente sobre o chapisco, ndo cabendo considerar area de emboco neste servico. Se houver elementos
decorativos, multiplica-se por 1,5 a area calculada.

4.48.2.3 — Revestimentos ceramicos

Para pastilhas, ou cerdmicas nas paredes externas, devemos considerar a area efetiva de recobrimento, descontando
todos os vaos, acrescida de um coeficiente de perda por quebra e/ou corte de no maximo 5%.

4.48.3 — Realizacio da Medicio

Ser& medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.
4.49 - RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS (item 130)

4.49.1 — Descricao do Item

Para a planilha orgamentéaria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram utilizados os projetos
executivos e caderno de especifica¢des, anexos ao Edital, para o levantamento das quantidades em metros lineares.

4.49.2 — Consideracoes
Os levantamentos de quantidades para este item deverdo obedecer aos seguintes critérios:

1) Rodapés — Perimetro descontando todos os véos;

2) Soleiras e Peitoris — Todos o0s véos acabados de portas e janelas, acrescidas de 0,10m por véo;

3) Chapins e Tabeiras — Perimetro sem descontar os vaos;

4) Juntas de dilatacdo — Quando previstas no projeto de arquitetura para os pisos de argamassa de alta resisténcia, devera
ser computada em metros lineares multiplicando-se a area de piso x 4. ldéntico procedimento devera ser adotado para
pisos cimentados em painéis.

4.49.3 — Realizacao da Medicao

Ser& medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.
4.50 - FERRAGENS (item 140)

4.50.1 — Descricao do Item

Para a planilha orgamentéaria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram utilizados os projetos
executivos e caderno de especificagdes, anexos ao Edital, para o levantamento das quantidades em unidades.

4.50.2 — Consideracoes

O projeto de arquitetura deverd fornecer uma listagem completa das ferragens associadas as esquadrias as quais serdo
aplicadas, de modo que possa auxiliar o licitante na composicéo dos custos e posterior aquisicdo dos materiais.

No caso contrario da consideracdo acima, cabe ao licitante reivindicar do SENAC, ainda no processo licitatério, em carater
de urgéncia, estes dados a fim de compor seu orcamento. Sua omissdo sera entendida como anuéncia aos quantitativos expressos na
PO.

4.50.3 — Realizacao da Medicao

Serd medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.
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4.51 — VIDROS (item 150)
4.51.1 — Descricao do Item

Para a planilha orgamentéaria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram utilizados os projetos
executivos e caderno de especificages, anexos ao Edital, para o levantamento das quantidades em unidades.

4.51.2 — Consideracoes

O projeto de arquitetura devera fornecer uma listagem completa dos vidros associadas as esquadrias as quais serdo aplicadas,
de modo que possa auxiliar o licitante na composicao dos custos e posterior aquisicdo dos materiais.

No caso contrario da consideracdo acima, cabe ao licitante reivindicar do SENAC, ainda no processo licitatério, em carater
de urgéncia, estes dados a fim de compor seu orcamento. Sua omissdo sera entendida como anuéncia aos quantitativos expressos na
PO.

No levantamento de quantidades para este item devera ser considerada a area total do vao, sem descontar caixilhos, perfis,
ou demais acessorios.

As portas de vidro temperado deverdo ser consideradas neste item, juntamente com as ferragens, mola hidraulica e puxadores,
unitariamente.

4.51.3 — Realizacido da Medicio

Ser& medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.
4.52 - TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES (item 160)

4.52.1 — Descri¢ao do Item

Para a planilha orgamentéaria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram utilizados os projetos
executivos e caderno de especifica¢des, anexos ao Edital, para o levantamento das quantidades em metros quadrados.

4.52.2 — Consideracoes

Em trabalhos relativos a tratamentos ou impermeabilizacdes, devem consideradas todas as areas desenvolvidas, sem 0s
descontos dos v&os.

As abas laterais, quando existentes, devem ser consideradas com 15cm do nivel do piso, multiplicado pelo perimetro total,
sem qualquer desconto.

Em pavimentos térreos é conveniente adotar a impermeabilizacdo interna e externa de paredes com 50cm do nivel do piso,
multiplicado pelo perimetro total, sem qualquer desconto.

As impermeabilizagdes por elastdmeros deverdo sofrer acréscimo em relagdo a area efetiva de pelo menos 5%.

O projeto de arquitetura devera fornecer um detalhamento esquematico das impermeabilizacBes que possa auxiliar o licitante
na composicdo dos custos e posterior contratacdo do servigo com empresa especializada, se for o caso.

No caso contrario da consideracdo acima, cabe ao licitante reivindicar do SENAC, ainda no processo licitatério, em carater
de urgéncia, estes dados a fim de compor seu orcamento. Sua omissdo sera entendida como anuéncia aos quantitativos expressos na
PO.

Deverdo ser considerados também na composi¢do de custos de cada tipo de item descrito na PO, alguns servicos
complementares que possibilitam o inicio dos trabalhos de impermeabilizagdo (tratamentos), a saber:

1) Limpeza de superficie com jato dagua sob presséo para inicio de servigos de regularizacdo de pisos e paredes;
2) Execucdo de camada de regularizagdo;
3) Execucdo de camada de caimento;
4) Execucdo de camada de primer;
5) Execucdo de camada de protecdo mecénica
4.52.3 — Realizacao da Medicao

Serd medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.
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4.53 - PAVIMENTACOES INTERNAS (item 170)
4.53.1 — Descricao do Item

Para a planilha orgamentéaria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram utilizados os projetos
executivos e caderno de especificacdes, anexos ao Edital, para o levantamento das quantidades em metros quadrados.

4.53.2 — Consideracoes
As areas de piso, para qualquer tipo de revestimento, deverdo ser dimensionadas com sua area real, descontando os v&os.

No cémputo das escadas, deverdo ser calculadas as areas efetivas desenvolvidas (piso + espelho) sem descontos de vaos para
qualquer tipo de material.

Deverdo ser apropriadas, para cada tipo de piso, camadas de regularizagcdo (contrapisos) nas espessuras recomendadas
tecnicamente, ou em detalhes de projeto, a fim de serem resguardadas as propriedades de resisténcia dos diversos materiais de
revestimento, inclusive em relacdo a seu uso e conservacao.

Nos lastros de concreto, devera ser calculado pela area sem descontos. Em relacdo as dimensdes dos blocos de concreto e
baldrames em contato com o solo, devera ser acrescentado 5¢cm para cada lado.

4.52.3 — Realizacio da Medicio

Ser& medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.
4.54 - PAVIMENTACOES EXTERNAS (item 171)

4.54.1 — Descricao do Item

Para a planilha orgamentéaria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram utilizados os projetos
executivos e caderno de especificacdes, anexos ao Edital, para o levantamento das quantidades em metros quadrados.

4.54.2 — Consideracoes

Em pavimentacGes externas deve ser observado o material de especificacBes recomendadas no projeto de arquitetura, e
mensurada cuidadosamente a compactagdo e consolidacdo das superficies.

Para pisos, independentemente do material especificado, adota-se a area efetiva de recobrimento, sem descontos de véos.

Em escadas, devera ser adotado o levantamento de toda a area desenvolvida, englobando piso e espelhos, sem desconto de
Vaos.

Deverdo ser apropriadas, para cada tipo de piso, camadas de regularizacdo (contrapisos) nas espessuras recomendadas
tecnicamente, ou em detalhes de projeto, a fim de serem resguardadas as propriedades de resisténcia dos diversos materiais de
revestimento, inclusive em relacdo a seu uso e conservacao.

Nos revestimentos de pisos destinados a trafego regular de pedestres ou de veiculos (leves ou pesados) devera se determinar
0 tipo de tratamento da sub-base e do contrapiso para cada tipo especificado, ambos adequados ao recebimento das pavimentacdes
propostas.

4.54.3 — Realizacao da Medicao
Serd medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.

4.55 - URBANIZACAO (item 172)
4.55.1 — Descricio do Item

Para a planilha orcamentéria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram utilizados os projetos
executivos e caderno de especificacdes, anexos ao Edital, para o levantamento das quantidades em metros quadrados.

4.55.2 — Consideracoes

Estes servicos devem obedecer rigorosamente aos projetos de arquitetura e as especificacdes recomendadas pelo fabricante.
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As areas, volumes e quantidades devem ser levantados adotando-se os seus valores efetivos, sem acréscimos ou descontos.

Todas as recomendac@es referentes aos servigos de pavimentacdo deverdo ser observadas em relagdo ao preparo de leitos e
bases destinadas a receber os diferentes tipos de pavimentacéo projetados.

Todos os trabalhos em terra ja deverdo estar levantados e dimensionados em relacdo aos varios tipos de acabamento
projetados, facilitando os levantamentos de pavimentagdes externas diversas, assim como os diferentes processos de drenagem
necessarios as areas esportivas e campos de esporte em geral.

Deverdo ser levantados e quantificados todos os elementos destinados a bases de sinaliza¢do vertical ou horizontal, assim
como em relacdo as redes de tubulacdo de abastecimento de agua, dguas pluviais, esgotos sanitarios, e demais eventos.

4.55.3 — Realizacao da Medicao

Serd medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.
4.56 — PINTURA (item 180)

4.56.1 — Descricao do Item

Para a planilha orcamentaria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram utilizados os projetos
executivos e caderno de especificacdes, anexos ao Edital, para o levantamento das quantidades em metros quadrados.

4.56.2 — Consideracoes
A medicdo de pintura segue aproximadamente os mesmos padrdes utilizados para revestimento com argamassa.
Para o levantamento e apropriacdo destes servicos é conveniente ser observado:

1) PVC ou Acrilico — Area efetiva de pintura sem descontos de vaos inferiores a 1,5m?;
2) Esmalte — Area efetiva de pintura sem descontos;

3) Venezianas — Para qualquer tipo de pintura, area efetiva multiplicada por 4;

4) Caiacio — Area efetiva de pintura sem descontos de v&os inferiores a 2m2;

5) Caixilhos em geral — Area de vdo multiplicada por 2;

5) Caixilhos com venezianas — Area do vio multiplicada por 5;

6) Portas de madeira em geral — Area do véo, multiplicada por 3;

7) Grades e Telas de ago — Area efetiva do véo, multiplicada por 3;

8) Sancas e Flordes — Area do vio multiplicada por 4;

9) Estruturas de Aco — Considerar a area de proje¢do na horizontal.

4.56.3 — Realizacao da Medicao

Serd medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.
4.57 - BANCADAS / APARELHOS SANITARIOS (item 190)

4.57.1 — Descricio do Item

Para a planilha orgamentéaria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram utilizados os projetos
executivos e caderno de especificagdes, anexos ao Edital, para o levantamento das quantidades em unidades.

4.57.2 — Consideracoes

O projeto de arquitetura devera fornecer um detalhamento esquematico das bancadas, bem como o posicionamento cotado
dos aparelhos sanitarios, que possam auxiliar o licitante na composi¢ao dos custos e posterior contratacdo do servico com empresa
especializada, se for o caso.

No caso contrario da consideracdo acima, cabe ao licitante reivindicar do SENAC, ainda no processo licitatério, em carater
de urgéncia, estes dados a fim de compor seu orcamento. Sua omissdo sera entendida como anuéncia aos quantitativos expressos na
PO.

A colocacéo de ferragens e acessérios devera ser levantada em conjunto com o aparelho / bancada na qual sera instalada.

O licitante devera incluir também os custos com os testes de vazamento dos aparelhos sanitarios.
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4.57.3 — Realizacido da Medicio

Serd medido no(s) més (meses) indicado(s) no cronograma até o servico ter sido realizado a contento.
4.58 — ELEVADORES / MONTACARGAS (item 200)

4.58.1 — Descricao do Item

Para a planilha orcamentaria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram utilizados os projetos
executivos e caderno de especificagdes, anexos ao Edital, para o levantamento das quantidades em unidades.

4.58.2 — Consideracoes

A PO devera discriminar os elevadores / montacargas indicando o nimero de paradas de utilizacédo, velocidade em metro por
minuto, acabamentos, acessorios e capacidade de carga.

Os custos com projetos técnicos detalhados para execugdo ficardo por conta do licitante.

Neste caso de simples fornecimento, o licitante devera considerar o preco do equipamento posto e montado no local da obra,
acrescido de um BDI de no méaximo 5%.

4.58.3 — Realizacio da Medicio

Sera medido de uma vez apds o servico ter sido realizado a contento.
4.59 — AJARDINAMENTOS (item 300)

4.59.1 — Descricao do Item

Para a planilha orgamentéaria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram utilizados os projetos
executivos e caderno de especificacdes, anexos ao Edital, para o levantamento das quantidades em metros quadrados.

Os elementos arbustivos, tais como arbdreos de grande, médio e pequeno porte, assim como palméaceas, arboretas, e
coberturas rasteiras, além de grande nimero de gramas para as mais diversas indicacdes, deverao ser consideradas no computo dos
custos, incluindo a terra vegetal e os adubos.

4.59.3 — Realizacao da Medicao

Serd medido de uma vez ap06s o servico ter sido realizado a contento.

4.60 —- MOBILIARIO (item 400)

4.60.1 — Descricao do Item

Para a planilha orcamentéria (PO) do SENAC que deu origem ao valor teto de investimento, foram utilizados os projetos
executivos e caderno de especificacdes, anexos ao Edital, para o levantamento das quantidades em unidades.

Este item abrange composicdes de custos para méveis de alvenaria, ou quaisquer outros tipos que estejam detalhados nas
plantas de arquitetura.

Neste caso de simples fornecimento, o licitante devera considerar o preco do equipamento posto e montado no local da obra,
acrescido de um BDI de no méximo 5%.

4.60.2 — Realizacao da Medicao
Ser4d medido de uma vez apds o servico ter sido realizado a contento.
4.61 —- LIMPEZA DA OBRA (item 500)
4.61.1 — Descricao do Item
Todas as areas que se pretende fazer higienizacdo deverdo ser levantadas, em sua area real, sem acréscimos ou dedugdes.
4.61.2 — Consideracoes para:
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4.61.2.1 — Remocao de entulho

A fim de se determinar 0s volumes para remocao do entulho em obras executadas com revestimento de cimento e/ou

saibro sobre alvenarias de tijolos ceramicos furados devemos multiplicar sua area construida pelo coeficiente de 0,1m3.

Ja em obras executadas com argamassas pré-fabricadas sobre alvenarias de blocos de concreto devemos multiplicar

a area de construgdo pelo coeficiente 0,02m3.

4.61.2.2 — Limpeza de pisos e paredes

Revestimentos de azulejos, ceramicas, pastilhas, argamassa de alta resisténcia, granitos, cimentados, carpetes, pisos

vinilicos devem ser levantados em relacdo as suas respectivas areas reais, sem descontos.

faces.

4.61.2.3 — Limpeza de vidros

Vidros em geral devem ser levantados efetuando-se a limpeza nas 2 faces.

4.61.2.4 — Limpeza e polimento de aparelhos sanitarios

Aparelhos sanitarios devem ser levantados considerando suas respectivas unidades cotadas.
4.61.2.5 — Limpeza e polimento de metais sanitarios

Metais sanitarios devem ser levantados considerando suas respectivas unidades cotadas.

4.61.2.6 — Limpeza e polimento de ferragens para esquadrias

Ferragens para esquadrias devem ser levantados considerando suas respectivas unidades cotadas.
4.61.2.7 — Limpeza e polimento de superficies de granito

Bancadas de granito devem ser levantadas considerando suas respectivas areas cotadas.
Divisérias de granito devem ser levantadas considerando suas respectivas areas cotadas multiplicadas pelas duas
Peitoris e soleiras de granito devem ser levantadas considerando seus metros lineares cotados.
4.61.2.8 — Limpeza de laminados melaminicos

Laminados melaminicos revestindo as portas devem ser levantadas considerando suas respectivas areas cotadas

multiplicadas pelas duas faces.

4.61.3 — Realizacao da Medicao

Sera medido de uma vez apds o servico ter sido realizado a contento.

5 - RESUMO DOS ITENS

Relacionamos a seguir todos os itens passiveis de serem planilhados com seus respectivos nimeros de item.
Observamos que o licitante devera seguir tanto a nomenclatura quanto a numeracao abaixo, naquilo que couber, quando

elaborar a planilha orgamentaria para a obra em questao.

As planilhas de medicéo também deverdo respeitar a nomenclatura e a numeragéo.

Se houver necessidade de alteracdo, ou inclusdo de item, 0 SENAC deveré ser consultado por escrito por meio de uma

justificativa fundamentada com o acordo da Fiscalizacao.

010 - PROJETOS
“As built”dos Projetos Executivos.

011 - SERVICOS GERAIS
Equipe de Obra. Vale Transporte. Armarios de Pronto Socorro.

012 — INSTALACOES PROVISORIAS
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Barracdo e/ou Container. Instalagdes provisorias de agua/esgoto/luz. Locacdo da Obra. Tapumes.

013 - FERRAMENTAL DE OBRA
Ferramentas para 0s operarios da obra.

014 - CONSUMOS GERAIS )
Locacdo de Reldgio de Ponto. Alimentacédo (café+almogo). Agua. Luz / For¢a. Telefone. Medicamentos de Pronto Socorro.
Materiais de Escritdrio.

015 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI)
Equipamentos de Protecdo Individual para os operéarios da obra.

016 - DESPESAS LEGAIS

Seguro Geral da Obra. Seguro de Acidente de Obra. Placa de Obra. Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) da
empresa e/ou responsavel pela execucdo da obra. Taxas. Emolumentos. Alvards. Aprovacdo de Projetos junto a
Concessiondria Local. Custas com o cumprimento da NR7 - PCMSO.

017 - TRANSPORTES E CARRETOS
Aluguel e Transporte de Andaimes. Transportes Verticais e Horizontais. Elevador de Carga. Grua.

018 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Aluguel de Maquinas e Equipamentos para obra.

020 - PREPARACAO DO TERRENO
Capina. Limpeza. Rocado. Desmatamento. Aterros / Reaterros / Desaterros. Escavagdes diversas (manuais e mecanicas).
Baldrames. Compactag&o / Regularizagdo de Terreno. Escavagdes de valas. Escoramentos. Remocgdes de entulho.

021 — CONTENCOES
Muros de peso em blocos de pedra. Concretos especiais para reforcos de solo. Enrocamentos. Ensecadeiras. Gabides para
contencdo em geral. Muros de arrimo em estrutura de concreto armado.

022 - DEMOLICOES

Demolicdo parcial ou total de pilares, vigas e lajes, incluindo escoramento quando se fizer necessario. Demolicdo de
alvenarias, divisérias, painéis e forros. Retirada de revestimentos em pisos e paredes. Retirada de caixilharia, com ou sem
aproveitamento para reutilizacdo. Retirada de aparelhos de iluminacdo, quadros de luz e forca, fiacGes elétricas e tubulagGes
em geral. Retirada de instalacGes hidrossanitarias, inclusive caixas de inspecdo, gordura e areia. Retirada de instalagcdes
diversas como: telefonia, rede logica, gas, antena coletiva (CATV), rede de incéndio, para-raios (SPDA) e circuito de
vigilancia (CFTV). Retirada de equipamentos de ar condicionado, inclusive dutos e rede frigorigena. Desativagdo de
cisternas. Trabalhos de implos&o. Desmontagem e remocdo de diversos equipamentos listados no Edital.

023 — REBAIXAMENTOS DE LENCOL F REATICO
Bombeamento a vacuo com ponteiras filtrantes. Bombeamento circulante por meio de pogos profundos com bicos ejetores.
Bombeamento submerso.

024 — SERVICOS DE MANUTENCAO

Servigos de manutencdo em geral para edificacGes, tais como: eletricidade, hidraulica, esgoto, telefonia, rede I6gica, antena
coletiva, gas, rede de incéndio, vigilancia, caixilharia em geral e revestimentos diversos, incluindo na composicao de custos
tudo o que for necessario a sua realizagdo a contento.

040 — SUPERESTRUTURA
As estruturas de concreto serdo medidas pela planta de férmas, ou excepcionalmente no proprio local da execugdo, nos
casos em que ndo houver a necessidade do desenho.

050 — INSTALACOES HIDRAULICAS — AGUA
Considerar todos os acessorios necessarios ao pleno funcionamento das instalacdes de agua, bem como do sistema de
aquecimento, inclusive os testes especificos.

051 - INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO
Considerar todos os acessorios necessarios ao pleno funcionamento das instalages do esgoto.

052 — INSTALACOES HIDRAULICAS — AGUAS PLUVIAIS
Considerar todos 0s acessorios necessarios ao pleno funcionamento das instalag6es da aguas pluviais.
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053 — INSTALACOES HIDRAULICAS — INCENDIO

Considerar todos os acessorios necessarios ao pleno funcionamento das instalac6es de incéndio, bem como os custos com
os testes especificos compreendendo: Sinalizacdo, Iluminagdo de Emergéncia, Extintores, Deteccdo de Fumaga, Alarme, e
Rede de Hidrantes.

055 — INSTALACOES — TELEFONIA
Considerar todos 0s acessorios necessarios ao pleno funcionamento das instalagdes de telefonia, incluindo racks e central
telefonica, além do langamento, conectorizacéo e identifica¢do dos fios.

056 — INSTALACOES - REDE LOGICA (VOZ E DADOS)
Instalacdo de Racks, Patch Panels, Patch Chords e Switches. Langcamento, conectorizacdo e identificacdo dos cabos UTP,
Cat5 e Cat6, ou de cabos de fibra 6tica, conforme projeto. Certificacdo da rede logica.

057 — INSTALACOES — CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO (CFTV)
Considerar todos 0s acessorios necessarios ao pleno funcionamento das instalagdes de CFTV, incluindo a certificacdo da
rede logica para Cat5 e Cat6 através de equipamento do tipo Pentascanner, ou similar.

058 — INSTALACOES — CIRCUITO ABERTO DE TELEVISAO (CATYV)
Considerar todos os acessorios necessarios ao pleno funcionamento das instalagbes de CATV.

060 — INSTALACOES ELETRICAS — LUMINARIAS / LAMPADAS
Devera estar inserido neste item: Luminérias; Lampadas; Reatores.

061 — INSTALACOES ELETRICAS —- ELETRODUTOS / ELETROCALHAS / CANALETAS
Todos os tipos de tubulagdes especificadas.

062 — INSTALACOES ELETRICAS — TOMADAS / INTERRUPTORES / CAIXAS DE PASSAGEM
Deverd estar inserido neste item: Tomadas; Interruptores; Caixas; Buchas; Parafusos; Arruelas.

063 — INSTALACOES ELETRICAS — CABOS / FIOS

Encaminhamento horizontal e vertical dos fios / cabos dimensionados, bem como fio terra e neutro.

064 — INSTALACOES ELETRICAS — QUADROS

Quadros de distribuicdo, incluindo disjuntores e barramentos.

065 — INSTALACOES ELETRICAS — SUBESTACOES E GERADORES

Considerar todos os materiais detalhados e especificados no projeto elétrico da subestagdo, abrigada ou aérea.

066 — INSTALACOES ELETRICAS — ATERRAMENTO / SPDA
Considerar todos 0s acessdrios necessarios ao pleno funcionamento das instalagdes de SPDA, incluindo os custos com 0s
testes de continuidade elétrica e do aterramento.

070 — INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO
Considerar todos o0s equipamentos necessarios ao pleno funcionamento das instalagdes de ar condicionado.

075 — INSTALACOES MECANICAS - EXAUSTAO / VENTILACAO
Considerar todos 0s equipamentos necessarios ao pleno funcionamento das instalagcdes de exaustao / ventilagao.

080 — INSTALACOES — GAS
Considerar todos os acessérios e equipamentos necessarios ao pleno funcionamento das instalagbes de gas, incluindo
extintores e sinalizacdo, de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros.

085 — INSTALACOES — SONORIZACAO
Considerar todos 0s acessorios e equipamentos necessarios ao pleno funcionamento das instalagdes de sonorizacao,
incluindo mesa, caixas, amplificadores, equalizadores, microfones, conforme indicado no projeto especifico.

090 - PAREDES E PAINEIS
Devera estar inserido neste item: Alvenarias; Vergas de concreto; Tacos de fixacdo; Divisorias de granito; Divisorias de
gesso; Divisorias acusticas; Divisoérias articuladas; Tijolos de vidro; Elemento vazado de concreto / ceramico.

100 - COBERTURAS
Devera estar inserido neste item: Telhas de fibrocimento ondulado; Telhas metalicas; Chapa de policarbonato; Chapa de
vidro laminado; Estrutura de apoio das telhas e chapas.

110 - ESQUADRIAS DE MADEIRA
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Devera estar inserido neste item: Portas; Alizares; Aduelas; Requadros; Montantes; Marcos; Contramarcos; Servi¢cos de
fornecimento, coloca¢do, montagem, aparelhamento final e fixagdo nas alvenarias, e/ou no concreto; Acabamentos em
Pintura a base de esmalte sintético / Laminado melaminico / Envernizamento (no caso de madeira macica).

111 - ESQUADRIAS DE FERRO

Deverd estar inserido neste item: Janelas; Gradis; Guarda-corpos; Portdes; Elementos de fixacdo, ancoragem, sustentacao e
encaixe; Servigos de fornecimento, colocacdo, montagem, aparelhamento final e fixag&o nas alvenarias e/ou no concreto;
Acabamentos em Pintura & base de esmalte sintético.

112 - ESQUADRIAS DE ALUMINIO

Devera estar inserido neste item: Portas; Janelas; Gradis; Guarda-corpos; Portdes; Venezianas; Elementos de fixacéo,
ancoragem, sustentacdo e encaixe; Servicos de fornecimento, colocacdo, montagem, aparelhamento final e fixacdo nas
alvenarias e/ou no concreto.

113 - ESQUADRIAS ESPECIAIS

Deverd estar inserido neste item: Portas corta-fogo; Portas de enrolar; Portas giratorias; Escadas de marinheiro; Tampas de
caixa dagua; Visitas; Claraboias; Alambrados; Artefatos em aco inoxidavel; Brises metalicos; Servicos de fornecimento,
colocacdo, montagem, aparelhamento final e fixacdo nas alvenarias e/ou no concreto.

114 - FORROS

Devera estar inserido neste item: Gesso em placas; Gesso acartonado; Régua de PVC; Fibra mineral (Armstrong); Fibra de
madeira (Forropacote); Vermiculita expandida (Fibraroc); Placa termoacustica (Forrovid); Colmeia de madeira (Colmex);
Colmeia de aluminio em placas; Colmeia de aluminio em réguas (Baffle); Servicos de fornecimento e colocacdo das placas
/ réguas, bem como requadros, tirantes de arame / trifilados, fincapinos, arremates.

120 - REVESTIMENTOS INTERNOS
Deverd estar inserido neste item: Chapisco; Embocos / Rebocos; Ceramicas; Revestimentos texturizados (lbratin);
Revestimentos acusticos (Sonex); Placas de ACM; Granitos.

121 - REVESTIMENTOS EXTERNOS
Deverd estar inserido neste item: Chapisco; Embocgos / Rebocos; Ceramicas; Revestimentos texturizados (lbratin); Placas
de ACM; Granitos.

130 - RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
Devera estar inserido neste item: Rodapés; Soleiras; Peitoris; Chapins; Tabeiras; Juntas de dilatagdo.

140 - FERRAGENS
Deverd estar inserido neste item: Ferragens; Elementos de fixacéo.

150 — VIDROS
Devera estar inserido neste item: Vidros planos, lisos, fantasia, aramados, canelados, jateados, temperados. No caso de vidro
temperado: Ferragens; Molas hidraulicas, Puxadores, Fechos

160 - TRATAMENTOS / IMPERMEABILIZACOES

Devera estar inserido neste item: Sistema de impermeabilizacdo especificado no projeto; Limpeza de superficie com jato
d’agua sob pressdo para inicio de servigos de regularizacdo de pisos e paredes; Execucdo de camada de regularizacao;
Execucdo de camada de caimento; Execugdo de camada de primer; Execucdo de camada de protecdo mecanica.

170 - PAVIMENTACOES INTERNAS

Deverd estar inserido neste item: Contrapiso; Lastro de concreto; Sub-base; Granitos; Ceramica; Argamassa de alta
resisténcia; Piso vinilico; Piso emborrachado; Cimentados

171 - PAVIMENTACOES EXTERNAS

Devera estar inserido neste item: Contrapiso; Lastro de concreto; Sub-base; Granitos; Ceramica; Argamassa de alta
resisténcia; Elementos intertravados de concreto / cerdmicos; Pedra portuguesa; Cimentados; Concreto estampado.

172 - URBANIZACAO
Deveré estar inserido neste item: Asfalto; Meio-fio; Paralelepipedo; Cimentado para calgadas; Postes; Sinalizag&o.

180 — PINTURAS
Deverd estar inserido neste item: Tinta PVC, acrilica, esmalte, laca automotiva, caiacao.

190 - BANCADAS / APARELHOS SANITARIOS
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Devera estar inserido neste item: Bancadas de granito; Bancadas de aco inoxidavel; Bacias sanitérias; Mictdrios; Lavatorios;
Metais e acessorios.

200 - ELEVADORES / MONTA-CARGAS
Considerar todos 0s equipamentos e acessorios necessarios ao pleno funcionamento dos elevadores e monta-cargas.

300 - AJARDINAMENTOS
Devera estar inserido neste item: Elementos arbustivos; Gramas; Terra vegetal; Adubo.

400 - MOBILIARIO
Devera estar inserido neste item: Mdveis de alvenaria, ou marcenaria, contemplando todos os elementos e acessorios
necessarios a sua montagem.

500 - LIMPEZA DA OBRA

Devera estar inserido neste item: Remocéo de entulho; Limpeza de pisos e paredes; Limpeza de vidros; Limpeza e polimento
de aparelhos e metais sanitarios, Limpeza e polimento de ferragens das esquadrias; Limpeza das superficies de marmore e
granito; Limpeza de laminados melaminicos.
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